


 2

 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 
Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI. 
 
Rozdział 1  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 
Załącznik nr 1 do Rozdziału 1 SIWZ – Opis każdego z Podkryteriów oraz opis sposobu 
przyznawania poszczególnych punktów w kryterium Metodyka 
Rozdział 2  Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 
Formularz 2.1.  Formularz Oferta. 
Formularz 2.2.  Formularz Metodyka 
 
Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków 

udziału· w postępowaniu: 
 
Formularz    3.1.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

Formularz    3.1.2.       Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

Formularz    3.1.3.         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach, których 
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a 
które to podmioty będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 

Formularz    3.1.4.        Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Formularz    3.2.        Wykaz wykonanych usług.  
(Formularz: „Wiedza i doświadczenie”. 

Formularz    3.3.        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia· (Formularz: „Potencjał Kadrowy”). 

Formularz    3.4.  Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia (Przykład). 

 
Tom II:     Istotne dla stron postanowienia umowy. 
Rozdział 1.   Projekt umowy wraz z załącznikami; 

Załącznik nr 1 do Umowy- Raporty; 
Załącznik nr 2 do Umowy – Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta 

    
 
Tom III:        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Tom IV:         FORMULARZ CENOWY   
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TOM I 
Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53 
 
Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 
telefon: (81) 532 70 61 do 74, faks: (81) 743 71 68  
e-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl 
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 
godziny pracy Oddziału: od 7:30 do 16:15 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
O.LU.D3.2413.1.2015 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyżej podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Zamówienie będzie finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru nad realizacja robót 
i zarządzanie kontraktem pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy 
Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica 
państwa” 

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także 
współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji 
realizowanego Projektu unijnego. 

Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami 
Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 
przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko-polskie 
2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils). 

Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał 
czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach 
Kontraktowych. 

 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji 

  dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „usługą”. 
  

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71540000-9 Usługi zarządzania budową 
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5.2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze 
zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2013, poz. 907 ze zm.).  
 
Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim,  
w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi 
wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się z wymienionymi 
Ogólnymi Warunkami Kontraktu. 

  
5.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości 
zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia 
podstawowego. 

 
5.4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może   
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
 

5.5   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
5.7    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomach I-III niniejszej 

SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji 
inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

 
6. TERMIN REALIZACJI USŁUGI. 
 

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia 
i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem zarządzania i 
nadzoru.  

 
Minimalny termin realizacji Usługi, będzie wynosił 21 miesięcy licząc od daty 
podpisania umowy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi opisanym w 
Tomie II SIWZ, a maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 45 
miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi 
opisanym w Tomie II SIWZ. 

 
Zamawiający informuje, że termin realizacji Kontraktu na roboty budowlane 
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, będących przedmiotem 
zarządzania i nadzoru. 

          Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin realizacji” Zamawiający 
wymaga, aby roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
zostały zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 
grudnia do dnia 15 marca). Najkrótszy możliwy termin realizacji robót wynosi 5 
miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 
15 grudnia do dnia 15 marca). 
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis zamieszczonym został  
w pkt. 7.2 IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków  
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.  
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający oceni 
zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w 
odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.  
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego 
zamówienia, to taki który: 
wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją 
co najmniej:  
a) 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP  

o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każde.   
b) 1 zadania polegającego na  budowie lub przebudowie 1 obiektu mostowego  

o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz długości obiektu co najmniej 
30 m. 

Każde wskazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnienie kilku z 
powyższych warunków.  

    Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna 
usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz 
współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. 

 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 260 ze zm.). 
 
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.). 
 
Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie  
z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu  
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub 
zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie 
realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie 
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), 
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień  
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP 
na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z 
Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub 
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się 
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Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie 
usług nadzoru. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny:  
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego na podstawie oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.1 
IDW.  

 
b) Potencjał kadrowy: 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem 
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą 
funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie 
realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:  
 

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Inżynier Kontraktu: 
wymagana liczba osób: 1 

Doświadczenie zawodowe: 

1. Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań 
obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór 
nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co 
najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach 
Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub 
Zastępcy Dyrektora Kontraktu 

2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych  
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub 
stanowisku/stanowiskach kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących 
budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową 
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP, w tym co najmniej na 1 zadaniu 
od początku realizacji robót do ich zakończenia. 

Doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 2 może obejmować 
doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt 1. 

 

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji  - Główny Inspektor Nadzoru 
specjalności  inżynieryjnej drogowej: 
wymagana liczba osób: 1 

Doświadczenie zawodowe: 

Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących 
budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub 
przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 
15 000 000,00 PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach: 
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min.  
5 km lub Inspektora Nadzoru robót drogowych. 

 
3) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Główny Inspektor Nadzoru 

specjalności  inżynieryjnej mostowej: 
wymagana liczba osób: 1 
Doświadczenie zawodowe: 

Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących 
budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową  
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej  
15 000 000,00 PLN brutto każde, którego zakres obejmował budowę lub 
przebudowę łącznie min. 2 obiektów mostowych każdy  o dowolnej konstrukcji  



 7

i obciążeniu dla klasy A i długości obiektu co najmniej 30 m.  
na stanowisku/stanowiskach: 
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru 
robót mostowych. 

 
4) osoba proponowana do pełnienia funkcji  - Główny Specjalista ds. rozliczeń: 

wymagana liczba osób: 1 

Doświadczenie zawodowe: 

Minimum 12 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem składania ofert na samodzielnym stanowisku/ stanowiskach ds. rozliczeń 
przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic 
klasy min. GP o wartości robót co najmniej 15 000 000,00  mln PLN brutto każde. 
 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż 
jednej funkcji spośród wymienionych powyżej. 

 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.). 
 
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.). 
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w 
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. 
średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań 
wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy". 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

Wykonawca musi wykazać: 
a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie 
„Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż  
730 000,00 PLN; 

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 
mniejszej niż 200 000,00 PLN. 

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 
Zamawiającego, należy przeliczyć: 
- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku 

obrotowego. 
- dla „posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej” wg 

średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 

7.3  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia-  propozycja treści zobowiązania 
w załączeniu – Formularz 3.4. 

7.4.   Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych 
w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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7.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie   
spełnia – nie spełnia. 

7.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa  w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków 
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy łącznie. 
 

7.7    Zamawiający przewiduje możliwość  wykluczenia  z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 a ustawy Pzp. wykonawcę, który w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 
środków dowodowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wykluczy z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia. 
 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                                    
W POSTĘPOWANIU. 

 
8.1. W celu oceny spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 
IDW i na potrzeby zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
udzielanego zamówienia, Zamawiający żąda - pod rygorem wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp następujących 
oświadczeń i dokumentów: 

 
8.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 
 

8.1.2. Wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Wiedza i Doświadczenie”). Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW.   

Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) poświadczenie; 
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
w pkt 1). 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 
 
Za główne usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi 
niezbędne do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.2) IDW. 

 
8.1.2a W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, przedstawione przez 

wykonawcę będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo 
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z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub 
zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, 
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio 
Zamawiającemu; 

 
8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy” – osoby zdolne do 
wykonania zamówienia) - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis 
został zamieszczony w pkt 7.2.3) b) IDW. 
 

8.1.4. Część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej 
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz 
zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, 
którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.4) a) IDW. 
 

8.1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis 
został zamieszczony w pkt 7.2.4) b) IDW. 

8.1.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w 
pkt 7.2.4 IDW warunku. 

 
8.2 Informacje dla Wykonawców polegających na potencjale innych 

podmiotów. 
 

8.2.1  W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania 
zamówienia.  
 

8.2.2  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 
7.2 IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda:  

1)  dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.4 i 8.1.5. IDW (tylko w przypadku 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp tj. dotyczących sytuacji 
ekonomicznej i finansowej); 

2) Dokumentów w szczególności:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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8.2.3  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 
7.2 IDW, polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

8.2.4 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2 b  IDW odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
8.3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

8.3.1a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach, których 
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział  
realizacji części zamówienia. 

 
8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

8.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

8.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

8.3.5. Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

8.3.6. Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 10)-11) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

8.3.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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8.3.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), 10)-11) ustawy Pzp 
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5)-8), 10)-11) ustawy Pzp, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 

 
8.4    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp – złożyć 
następujący dokument: 

 
8.4.1   Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej. 

 
8.5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania                                

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

8.5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 8.3.2. – 8.3.4. i 8.3.7. IDW - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) w pkt 8.3.5. - 8.3.6 IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4)-8), 10)-
11) ustawy Pzp. 

 
8.5.2.  Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.5.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,                  
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  

 
8.5.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1.1) lit a) i c) oraz pkt 8.5.1.2) IDW, lub 

zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.5.2. IDW, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument, o 
którym mowa w pkt. 8.5.2 IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
8.5.4  W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
8.6. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów. 
 
8.6.1  Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu i zweryfikowania zdolności wykonawcy do 
należytego wykonania udzielanego zamówienia (za wyjątkiem oświadczenia 
wymienionego w pkt 8.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a 
także zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2.1 IDW, które wymaga zachowania 
formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.   

8.6.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.2 IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.6.3  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.6.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

8.6.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu 

wszystkich Wykonawców; 
b) dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2. - 8.1.5. IDW powinien złożyć 

dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród 
Wykonawców składających wspólną ofertę, 

c) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 
8.3.2. – 8.3.7. IDW albo odpowiadające im określone w pkt. 8.5.1. i 8.5.2. 
IDW powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 

d) lista podmiotów lub informacja o której mowa w pkt. 8.4.1. IDW powinna być 
złożona przez każdego Wykonawcę. 

e) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a składa każdy podmiot, na zasobach, 
którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji 
części zamówienia. 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.3. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 
9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
9.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (Formularz 2.1) oraz niżej 

wymienione dokumenty:  
9.5.1  Wypełniony Formularz cenowy  
9.5.2 Opracowanie „Metodyka” (Formularz 2.2). Niezłożenie opracowania „Metodyka” 

nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
9.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
9.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW; 
9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz. 

9.7 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, zaleca się 
aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn  
i wierszy. 

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. Dokument w języku innym niż polski powinien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski 

9.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez 
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron. 

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie 
stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.14. Ofertę należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, pok. 58 
oraz opisane: 

„Oferta –  
„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarzadzanie Kontraktem pn. 
Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa” 

           Nie otwierać przed dniem 02.04.2015 r.  godz. 11:15.” 
 
*UWAGA! 
Zamawiający nie ponosi konsekwencji za nieprawidłowe opisane przez Wykonawcę 
opakowania, w którym zostanie złożona oferta. 
9.15. Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
10.1. Cena Oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu 

Cenowym, którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ 
(Formularz 2.2.). 

10.2. Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt. 10.1, należy wypełnić ściśle według 
kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny 
jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych  
w tym formularzu. 

10.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje ujęte  
w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych 
zmian. Wszystkie błędy ujawnione w przekazanych przez Zamawiającego 
dokumentach Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert. 

10.4. Każda cena jednostkowa zawarta w ofercie powinna obejmować całkowity koszt 
wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu w  Formularzu Cenowym. 
Każda cena jednostkowa dla danego Eksperta kluczowego musi obejmować całość 
kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego Eksperta kluczowego, niezbędnego 
do prawidłowego  wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ. 
Każda cena jednostkowa dla danego rodzaju Innego eksperta musi obejmować 
całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego rodzaju Innego eksperta, 
niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z Umowa i OPZ. 
Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni wskazaną w 
umowie możliwość zmiany ilości Innych ekspertów, aby zapewnić sprawną i 
terminową realizację umowy. 

10.5. Dla działów 1, 3-5 Formularza cenowego Zamawiający przewiduje określone w 
tym Formularzu limity. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych limitów 
zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.  

10.6 Wpisanie do Formularza Cenowego wartości elementów netto za wykonanie 
poszczególnych elementów rozliczeniowych, Wykonawca zsumuje i wstawi do 
pozycji „Cena netto łącznie”  

10.7 Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO ŁĄCZNIE” należy powiększyć o podatek VAT 
obliczając w ten sposób „CENĘ OFERTY BRUTTO”. Cenę oferty brutto z formularza 
cenowego (Formularz 2.2.) należy przenieść następnie do Formularza Oferty 
zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ. 

10.8 Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza Cenowego oraz cena oferty musi 
być wyrażona w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

10.9 Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w 
toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie 
stanowiącej Tom II SIWZ. 

10.10 Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia 
towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
11.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł. (słownie 

złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej 
lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
      BGK 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001, 
b. poręczeniach bankowych; 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
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d. gwarancjach bankowych; 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone 
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w 
ww. formie powinno być wystawione na: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  

         W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność 
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi 
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy 
dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć  
na wskazany w pkt. 11.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert. 

11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4  
ustawy Pzp. 

11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami, w przypadku gdy: 

11.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, z przyczyn nieleżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) 
ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy 
Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

11.7.  Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  
11.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – GDDKiA Oddział  w 

Lublinie przy ul. Ogrodowej nr 21, pokój nr 58,  w terminie do dnia 
02.04.2015 r. do godz. 11:00; 

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego GDDKiA Oddział  w 
Lublinie przy ul. Ogrodowej nr 21 w pokoju nr 124, w dniu  
w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11.15.   

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę, po upływie terminu do wniesienia  odwołania. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
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zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

13.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową 
Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie         
następujące kryteria oceny ofert: 

 
Cena  – 85 % = 85 pkt 
Metodyka   – 15 % = 15 pkt 

 
14.2.  Kryterium „Cena”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 85 punktów a każdej następnej 
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według 
wzoru: 
 

 
C = 

C min x 85 pkt 
 C o 

gdzie: 
C min – najniższa cena brutto z 
ocenianych ofert (zł) 

 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 
 

 
14.3. Kryterium „Metodyka”: 

1) W ramach kryterium „Metodyka” punkty zostaną przyznane w skali punktowej 
do 15 punktów, na podstawie opracowania „Metodyka” (Formularz 2.3.) 
sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o Podkryteria.  

Formularz 2.3. stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku 
korzystania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane jest złożenie 
podpisu na końcu dokumentu. 

Opis każdego z Podkryteriów oraz opis sposobu przyznawania 
poszczególnych punktów stanowi Załącznik nr 1 do Rozdziału 1 SIWZ; 

2) Niezłożenie opracowania „Metodyka” skutkować będzie przyznaniem 
0 pkt w kryterium „Metodyka”; 

3) Opracowanie „Metodyka" stanowić będzie integralną część umowy zawieranej 
z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Wykonawcą, wobec tego 
Wykonawca będzie związany proponowanymi rozwiązaniami i odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego; 

4) Wykonawca zobowiązany jest złożyć opracowanie „Metodyka” w oddzielnym 
opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy. 

5) W celu zapewnienia bezstronnej i obiektywnej oceny ofert opracowanie 
„Metodyka” nie może w swej treści zawierać nazwy własnej 
Wykonawcy ani żadnej informacji w jakikolwiek sposób 
umożliwiającej identyfikację Wykonawcy (np. poprzez dane 
teleadresowe, papier firmowy, skróty, nazwy własne, nazwiska itp.)! 
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6) W przypadku uznania przez Wykonawcę, że jego opracowanie "Metodyka" 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości musi 
oznaczyć opakowanie adnotacją „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA"; 

7) Sposób przyznawania punktów w kryterium „Metodyka”: 

a) Kryterium Metodyka podzielone jest na poniższe Podkryteria: 
− Podkryterium 1 - Zapewnienie przez Konsultanta realizacji 

zamówienia zgodnie z warunkami umowy na nadzór, OPZ na 
nadzór, oraz dokumentacją projektową – maksymalnie 9 pkt, 

− Podkryterium 2 - Zapewnienie przez Konsultanta organizacji 
pracy zespołu - maksymalnie 6 pkt, 

 
b) każde z powyższych Podkryteriów oceniane będzie indywidualnie przez 

poszczególnych członków Komisji Przetargowej. Punkty będą 
przyznawane indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji 
Przetargowej dla każdego Podkryterium, 

c) następnie z punktów przyznanych przez poszczególnych członków 
Komisji Przetargowej dla każdego z Podkryterium będzie wyliczana 
średnia arytmetyczna (ŚREDNIE ARYTMETYCZNE PODKRYTERIUM (ŚAP) 
= suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji w 
danym Podkryterium/ ilość członków Komisji),  

d) wyliczone w ten sposób średnie arytmetyczne dla każdego z 
Podkryterium zostaną zsumowane dla całego opracowania „Metodyka" 
(ŚAP 1 + ŚAP 2) otrzymując w ten sposób punktację w kryterium 
Metodyka, 

e) ostateczna ocena uzyskana przez dane opracowanie w Kryterium 
Metodyka obliczona zostanie wg. poniższego wzoru: 

 
 

M = 
M o x 15 pkt 

 M max 

gdzie: 

 
M o 

 
– punktacja przyznana ocenianemu 
opracowaniu 

 
Mmax – najwyższa punktacja z ocenianych 

opracowań 
 

 

 
7) UWAGA: W sytuacji, gdy w opracowaniu „Metodyka” Wykonawca 

zaproponuje dodatkowe działania nieadekwatne do celu jaki ma zostać 
osiągnięty w ramach danego podkryterium wówczas Zamawiający nie przyzna 
punktów za zaproponowane działanie. Podobnie w sytuacji, gdy Wykonawca w 
opracowaniu „Metodyka” zidentyfikuje obszary ryzyka nieadekwatne do 
przedmiotu zamówienia wówczas Zamawiający nie przyzna punktów za 
zidentyfikowane ryzyko; 
 

8) Łączna uzyskana liczba punktów (L) jest sumą punktów przyznanych 
w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty – Ceny (C) 
oraz Metodyki (M) i obliczona zostanie wg. poniższego wzoru: 

 
L = C + M 

gdzie: C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

M – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Metodyka” 

14.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą 
liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego                    
z podanych kryteriów wyboru oferty. Zamawiający udzieli zamówienia 
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Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma 
najwyższą liczbę punktów (L) spośród ważnych ofert wyliczoną zgodnie ze wzorem 
określonym w pkt 14.3.8). 

14.6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie  
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
14.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje, o których mowa w pkt 14.7.1) na stronie internetowej oraz                         
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 15.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę 
regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika 
uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów 
związanych z płatnościami. 

 15.2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 15.1 Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę pismem. 

 15.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt. 16. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto 
podanej w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 
a)   pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, 
 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie 
 Nr: 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001 
b)   poręczeniach bankowych, 
c)   poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
d)   gwarancjach bankowych,  
e)   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
f)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

16.2.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę  
 na  zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.3.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach    określonych w Tomie II. 

16.4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, treść gwarancji musi 
być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając 
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 
17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej. 

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1)  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529)  jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

TREŚCI SIWZ  
18.1  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Lubinie, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21, faksem 
na +48 81 534 92 39, lub elektronicznie na adres e-mail 
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl z uwzględnieniem pkt 18.2. Zamawiający wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą 
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elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż 
pisemna, a na żądanie Wykonawcy zgodnie z wyborem Wykonawcy potwierdzi 
fakt otrzymania od niego informacji. 

18.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub 
wycofania oferty. 

18.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie 

20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 
 

Zamawiający prosi o równoczesne przekazanie pytań w formie elektronicznej na 
adres wskazany w pkt 18.1. 

18.4 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

18.4.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.4.2 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 18.4. 

18.4.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na swojej 
stronie internetowej. 

18.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

18.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  
a także zamieści ją na stronie internetowej. 

18.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

18.8 Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to 
konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

18.9 Zamawiający wyznacza Pana Arkadiusza Paneckiego do kontaktowania się z 
Wykonawcami w sprawach proceduralnych (tel.: +48 81 534 92 57., fax +48 
81 534 92 39 e-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl ). 
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Formularz  2 .1  

 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 
 

 
 Generalna Dyrekcja Dróg  
Krajowych i Autostrad  
Oddział Lublinie 
ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na:  

 
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  

pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej 
nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” 

 
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
 ________________________________________________________________________   
 ________________________________________________________________________   
działając w imieniu i na rzecz 
 ________________________________________________________________________   
 ________________________________________________________________________   

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:______________)*, 

zgodnie z Formularzem Cenowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w 

wysokości __________________w formie _________________________________ 

Wadium (wniesione w formie pieniężnej) należy zwrócić na konto nr:          

_____________________________________________________________________ 
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7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału podwykonawców*/przy udziale 
podwykonawców*. 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub 
konsorcja) 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ 

- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, co wykazujemy w załączniku ____ i zastrzegamy, że nie 

mogą być one udostępniane 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres:______________________________________________ 

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: __________________ 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
_______________________________________________________________________  
 
   __________________ dnia __ ____2015  roku 

UWAGA 
* niepotrzebne skreślić 
 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 
 

 
 
 

Pełnienie nadzoru nad realizacja robót i zarządzanie kontraktem pn. 
„Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 

Janów Lubelski – granica państwa” 
 
 

  Szablon opracowania Metodyka nie stanowi obowiązującego wzoru, jest szablonem 
pomocniczym dla Wykonawców. 

 

PKT OPIS PODKRYTERIUM I ZADAŃ LICZBA PUNKTÓW 

1. Podkryterium 1: Zapewnienie przez Konsultanta realizacji 
zamówienia zgodnie z warunkami umowy na nadzór, OPZ na 
nadzór oraz dokumentacją projektową 

Łącznie maks. 9 
punktów 

1.1 Opis działań jakie podejmie Konsultant w przypadku wystąpienia 
błędów w dokumentacji projektowej 

Łącznie maks. 6 
punktów 

1.1.1 Propozycja dodatkowych działań wykraczających poza określone przez 
Zamawiającego w SIWZ jakie podejmie Konsultant w celu wykrycia 
błędów w dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem celowości 
tego działania: 

1) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

2) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

3) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 
 

Itd. _____________ 
 

 

1 punkt za każdą  
propozycję 
dodatkowego 
działania wraz z 
uzasadnieniem 
(maks. 3 pkt) 

1.1.2 Propozycja dodatkowych działań wykraczających poza określone przez 
Zamawiającego w SIWZ jakie podejmie Konsultant w następstwie 
wykrycia błędów w dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem 
celowości tego działania: 

1) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

2) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

3) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 
 

Itd. _____________ 
 

 

1 punkt za każdą 
propozycję 
dodatkowego 
działania wraz z 
uzasadnieniem 
(maks. 3 pkt) 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 

FORMULARZ METODYKA 
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1.2 Identyfikacja przez Konsultanta potencjalnych obszarów ryzyka 
zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych 

Łącznie maks. 3 
punktów 

1.2.1 Obszary ryzyka 

Zidentyfikowane obszary ryzyka wraz ze wskazaniem środka (lub 
środków) służącego zarządzaniu ryzykiem. Zamawiający oceniać 
będzie sposób zarządzania ryzykiem i zamierzenia Wykonawcy w celu 
ominięcia lub zminimalizowania danego ryzyka lub jego skutków. 

Obszar ryzyka nr 1 
___________________________________________________ 
sposób zarządzania ryzykiem nr 1 i zamierzenia Wykonawcy w celu 
ominięcia lub zminimalizowania ryzyka nr 1 lub jego skutków 
___________________________________________________ 
 
Obszar ryzyka nr 2 
___________________________________________________ 
sposób zarządzania ryzykiem nr 2 i zamierzenia Wykonawcy w celu 
ominięcia lub zminimalizowania ryzyka nr 2 lub jego skutków 
___________________________________________________ 
 
Obszar ryzyka nr 3 
___________________________________________________ 
sposób zarządzania ryzykiem nr 3 i zamierzenia Wykonawcy w celu 
ominięcia lub zminimalizowania ryzyka nr 2 lub jego skutków 
___________________________________________________ 
 
Itd. _____________ 
 

1 punkt za każde 
właściwie 
zidentyfikowanie 
obszaru ryzyka wraz 
ze wskazaniem 
środka (lub 
środków) służącego 
zarządzaniu 
ryzykiem (maks. 3 
pkt) 

2. Podkryterium 2: Zapewnienie przez Konsultanta organizacji 
pracy zespołu 

Łącznie maks. 6 
punktów 

2.1 Opis sposobu zapewnienia przez Konsultanta działań mających na celu 
zapewnienie niezmienności składu (osób) ekspertów kluczowych i 
innych ekspertów 

Łącznie maks. 2 
punkty 

 Propozycja dodatkowych działań wykraczających poza określone przez 
Zamawiającego w SIWZ wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania 
na zapewnienie niezmienności składu (osób) ekspertów kluczowych i 
innych ekspertów powołanych w celu (do) realizacji zamówienia 

1) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

2) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

Itd. _____________ 
 

1 punkt za każdą 
propozycję 
dodatkowego 
działania wraz z 
uzasadnieniem 
(maks. 2 pkt) 

2.2 Opis sposobu zapewnienia przez Konsultanta przekazania obowiązków 
i wdrożenia nowych ekspertów w przypadku zmiany na stałe (nie 
dotyczy czasowych nieobecności w wyniku zwolnień lekarskich, 
urlopów itd.) 

Łącznie maks. 2 
punktów 

 Propozycja dodatkowych działań wykraczających poza określone przez 
Zamawiającego w SIWZ wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania 
na zapewnienie przez Konsultanta przekazania obowiązków i 
wdrożenia nowych ekspertów w przypadku zmiany ekspertów 
kluczowych i innych ekspertów na stałe: 

1) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

2) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

Itd. _____________ 

1 punkt za każdą 
propozycję 
dodatkowego 
działania wraz z 
uzasadnieniem 
(maks. 2 pkt) 
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2.3 Opis sposobu zapewnienia przez Konsultanta skuteczności przepływu 
informacji pomiędzy personelem Konsultanta, Wykonawcy i 
Zamawiającego 

Łącznie maks. 2 
punktów 

 Propozycja dodatkowych działań wykraczających poza określone przez 
Zamawiającego w SIWZ wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania 
na zapewnienie skuteczności przepływu informacji pomiędzy 
personelem Konsultanta, Wykonawcy i Zamawiającego 

1) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

2) ______________ 
Uzasadnienie: ________________________________ 

Itd. _____________ 
 

1 punkt za każdą 
propozycję 
dodatkowego 
działania wraz z 
uzasadnieniem 
(maks. 2 pkt) 

 
 

                                                            __________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
 
Uwaga:                                  
Szablon opracowania „Metodyka” nie stanowi obowiązującego wzoru, jest 
szablonem pomocniczym dla Wykonawców 
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Rozdział 3 
 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców  

warunków udziału w postępowaniu: 
 
 

Formularz    3.1.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. 

Formularz    3.1.2.       Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

Formularz    3.1.3.         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach, których 
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a 
które to podmioty będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 

Formularz    3.1.4.        Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Formularz    3.2.        Wykaz wykonanych usług  
(Formularz: „Wiedza i doświadczenie”) 

Formularz    3.3.       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia (Formularz: „Potencjał Kadrowy”). 

Formularz    3.4.   Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Przykład). 
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Formularz 3.1.1. 

 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.:  

 
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  

pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 
Janów Lubelski – granica państwa” 

 
 
 
 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ __  roku 

 
______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* 1UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. 
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Formularz 3.1.2. 
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.:  
 

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  
pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 

Janów Lubelski – granica państwa” 
 
 

W imieniu Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 

 oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __   roku 

 
______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy  
      z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 
ustawy Pzp  
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Formularz 3.1.3 
 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
pn.: 

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  
pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 

Janów Lubelski – granica państwa” 
 
 

oświadczam, że w odniesieniu do: 
 

(nazwa Podmiotu) 
 
 
 
 
 
 

że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 

 
______________________________ 

         (podpis Podmiotu na zasobach którego  
 Wykonawca polega/Pełnomocnika ) 

 
 
 
 

*3 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu 
do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując  spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia” 
składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując 
spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia  

 
 
 
 
 
 
 

(nazwa Podmiotu na zasobach, 
którego polega Wykonawca) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach których 
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział 
w realizacji części zamówienia 
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Formularz 3.1.4. 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.:  
 

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  
pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 

Janów Lubelski – granica państwa” 
 
w imieniu Wykonawcy: 
___________________________________________________________ 
 
 
* Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, do której należy 
Wykonawca: 

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

  
1. 

 
 

 

 
2. 

 
 

 

 
..............................., dn. ...................  

............................................................. 
(podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika) 

  
_______________________________________________________________ 
 
* Informuje(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa 
w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  
 

..............................., dn. ...................  
                                 

(podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika) 
  
                                                                                                                                          
 
 * 4 Niepotrzebne skreślić.  
 ** Uwaga! Niniejszy Formularz  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień 
publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U Nr: 50, poz. 331 późń. zm. ) złożyli odrębne 
oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
__________________________ 
4 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia 
przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ 

GRUPY  KAPITAŁOWEJ / 
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

GRUPY  KAPITAŁOWEJ 
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Formularz 3.2 
 

 
 
 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.: 
 

 
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  

pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” 
 
Przedkładamy wykaz wykonanych usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia i których opis został zamieszczony w pkt. 7.2 ppkt 2) IDW, 
jak poniżej: 

Poz. 

 
 
 
 
Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu) 

 
 
 
 
Nazwa  
i adres  
odbiorcy  
robót 

 
Opis zadań, o których mowa w pkt 7.2.2) IDW 

 
Czas realizacji usług 

 
Dodatkowe informacje*

Nazwa 
zadania 

Branża drogowa Branża mostowa  
początek 

dzień 
/miesiąc/

rok 

koniec 
dzień 

/miesiąc/
rok 

 

Klasa 
drogi* 

Wartość 
robót 
brutto  
(PLN) 

Klasa 
obciążenia 
obiektu 

Długość 
obiektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

UWAGA:  

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  
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1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonywania zamówienia oraz dokumenty o których mowa w pkt 8.2.2. 
 
2)Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
3) W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć ją wg średniego 
kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając w kolumnie 6 ten 
dzień i kurs. 
 
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać czy zadanie zostało wykonane w sposób należyty wraz z dowodami wskazującymi czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

 
 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 

____________________________________ 
                                                                     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
**  wpisać jeżeli dotyczy 
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Formularz 3.3. 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.:  
 

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem  
pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 

Janów Lubelski – granica państwa” 

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
 

Poz. Funkcja 
Wymagania 

dla danej 
funkcji 

 
 
 

Nazwisko 
i imię 

Opis doświadczenia  
Potwierdzającego 

odpowiednio 
spełnianie wymagań 

opisanych  
w IDW 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

1. 
Inżynier 
Kontraktu 

    

2. 

Główny 
Inspektor 
Nadzoru 
specjalności  
inżynieryjnej 
drogowej 

    

3. 

Główny 
Inspektor 
Nadzoru 
specjalności  
inżynieryjnej 
mostowej 

    

4. 
Główny 
Specjalista 
ds. Rozliczeń 

    

 
UWAGA: 
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia oraz dokumenty o których 
mowa w pkt 8.2.2.  

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do 
tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia 
Umowy/-ów na realizację  zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku „Potencjał 
kadrowy”. 

 
__________________ dnia __ __ _____ roku         

     __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

   
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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Formularz 3.4. 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.:  
 
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. 
„Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej  
nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” 

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Ja: 

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, 
prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)) 

Działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

_________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do 
wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

_________________________________________________________________________ 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

   
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

ZOBOWIĄZANIE  
PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia  
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___________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego 
powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec 
Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa 
jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, 
za które nie ponoszę winy. 

 

__________________ dnia ___ ___ 2015 roku 

 

 

_______________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 

 

* Zamawiający wymaga złożenia w celach informacyjnych stosownych pełnomocnictw lub 
dokumentu rejestrowego, z którego wynikać będzie sposób reprezentacji Podmiotu. 
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TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

 
zawarta w dniu .............. 2014 roku, w ……………………………………. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,  
reprezentowanym przez: 
...............................................   ............................................... 
...............................................   ...............................................,  
 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21,           
20-075 Lublin, NIP 712-24-27-134; REGON 017511575-00161 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
………………… z/s ……, adres:……………………………………………………………………………….., 
NIP……………………………, REGON………………………….., kapitał…………………………………. 
 
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja 
budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica 
państwa”.  
reprezentowanym przez: 
...............................................   ............................................... 
...............................................   ............................................... 
 
zwanym dalej „Konsultantem”, 
 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 
 
 

§ 1 
Definicje 

 
1. Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały  znaczenie  przypisane  odpowiednio  

w Umowie oraz w Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień 
Umowy, znaczenie następujących pojęć. 
Dniówka: jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia Usługi przez Personel 
Konsultanta wskazana w Formularzu Cenowym, stanowiąca podstawę rozliczania 
Usługi zgodnie z § 26 Umowy. 
Ryczałt: jednostka rozliczeniowa świadczenia Usługi stanowiąca podstawę rozliczania 
pozycji ryczałtowych wskazanych w Formularzu Cenowym. 
Miesiąc: miesiąc kalendarzowy. 
Sztuka: jednostka miary określająca pojedynczy egzemplarz. 
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku  
z realizacją Kontraktów, inne niż Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 
Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 
Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). 
Personel Konsultanta: Eksperci Kluczowi oraz Inni Eksperci  wskazani w Załączniku 
do Oferty „Formularz Cenowy”. 



2 
 

Ekspert Kluczowy: ekspert wymieniony w poszczególnych pozycjach Załącznika do 
Oferty – „Formularz Cenowy” oraz zaproponowany w Załączniku do Oferty „Potencjał 
kadrowy”, którego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zostały zweryfikowane 
przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Inny Ekspert: ekspert wymieniony w Załączniku do Oferty – „Formularz Cenowy” 
inny niż Ekspert Kluczowy.  
Personel biurowy i pomocniczy: personel, o którym mowa w Załączniku do Oferty 
„Formularz Cenowy”, nie będący Personelem Konsultanta. 
Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym  
w Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
Nadzór Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki 
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane. 
Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do 
postanowień Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli  
i nadzorze inwestorskim nad Robotami, a także współpracy z Nadzorem Autorskim 
oraz  Zamawiającym. 
Usługa wykonywana w Standardzie Podstawowym: usługa, oceniona na 0 pkt 
po dokonaniu oceny pracy Konsultanta przez Kierownika Projektu, zgodnie z Kartą 
Obmiaru Jakości Pracy Personelu Konsultanta. 
Usługa wykonywana w Standardzie Podwyższonym: usługa, oceniona 
powyższej 0 pkt po dokonaniu oceny pracy Konsultanta przez Kierownika Projektu, 
zgodnie z Kartą  Obmiaru Jakości Pracy Personelu Konsultanta. 
Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta: dokument opracowany przez 
Zamawiającego obejmujący obowiązki wynikające z Umowy.  
Polecenie:  pisemne, ustne lub przekazane pocztą  elektroniczną lub faksem 
oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub 
innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 25 
Umowy. 
Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą  na:  
„Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów 
Lubelski – granica państwa”.  

obejmująca dokumenty wymienione w Subklauzuli 1.5 Warunków Kontraktu, 
realizowana w oparciu o: 

a) Warunki Kontraktu; 
b) Procedury realizacji projektów inwestycyjnych dla GDDKiA 

Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt.  
Podwykonawca Wykonawcy:  Podwykonawca w rozumieniu określonym  
w Kontrakcie, w tym Dostawca i Usługodawca. 
Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (STWiORB), „Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR) „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), 
„Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych 
dokumentach zgodnie z Kontraktem. 
Program –w rozumieniu określonym w  Kontrakcie. 
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu: w rozumieniu określonym  
w Kontrakcie. 
Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 
Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 
Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje 
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, 
oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, 
dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim 
współpracujących, uzyskane przez Konsultanta w związku ze świadczeniem Usługi.  
Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 
Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach 
Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
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2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub 
zamówienia uzupełniające, lub Roboty wykonywane w związku z poleceniami Zmian 
wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. Z tytułu sprawowania 
nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi, w przypadku konieczności zapewnienia 
większej liczby innych Ekspertów, Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta 
zostanie odpowiednio zmodyfikowany i zatwierdzony przez Kierownika Projektu 
zgodnie z § 10 Umowy. Z tytułu zapewnienia większej liczby Ekspertów, Konsultant 
będzie uprawniony do wynagrodzenia ustalonego na podstawie Umowy w ramach 
limitu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 
Warunki Kontraktu: Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu. 
Warunki Ogólne Kontraktu (WOK): 
Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie 
angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999. 
Warunki Szczególne Kontraktu (WSK): 
Uzupełniają, poprawiają oraz wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do 
Warunków Ogólnych. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi 
sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać 
postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych. 
Postanowienia klauzul w zakresie nie zmienionym w Warunkach Szczególnych będą 
obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych.  
Postanowienia klauzul skreślonych w całości lub części w Warunkach Szczególnych 
Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie. 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach  Umowy, 
Usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót  oraz na zarządzaniu 
inwestycją : „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 
74 Janów Lubelski – granica państwa”.  

na warunkach określonych w  Umowie oraz Kontrakcie. 
 

2. Integralnymi składnikami  Umowy są następujące dokumenty: 
1) Załączniki do Umowy: 

a) Załącznik nr 1 - Wzory raportów, 
b) Załącznik nr 2 - Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) Oferta Konsultanta wraz z Załącznikami:  

a) „Formularz Cenowy”,  
b) „Potencjał Kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia”. 

 
 

§ 3 
Terminy realizacji Umowy 

 
1. Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy. Konsultant 

zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym: 
1) Okres wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu; 
2) Okres Przeglądów i  Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Ostatecznego 

Świadectwa Płatności; 
2. Konsultant zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów 

pomiędzy stronami Kontraktu oraz Nadzorem Autorskim i do udziału w Przeglądach 
gwarancyjnych.  

3. Zamawiający określa, iż  minimalny czas realizacji Usługi  z zastrzeżeniem § 39 
Umowy, będzie wynosił 21 miesięcy, a maksymalny czas realizacji Usługi   
z zastrzeżeniem § 39 Umowy, będzie wynosił 45 miesięcy. 
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§ 4 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do 

rzeczywistego czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany 
przez Personel Konsultanta oraz w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu 
danej usługi w danym miesiącu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika 
Projektu. 

2. Łączne Wynagrodzenie Konsultanta wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą 
Konsultanta (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy), Strony szacują w oparciu  
o przewidywaną ilość czasu pracy Personelu Konsultanta i przewidywany czas trwania 
Kontraktu, na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: 
……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... 
złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych (słownie 
złotych: ……............................................................).  

3. Rzeczywista wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresu  
i czasu świadczonej Usługi, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za 
wykonywanie czynności będących Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem 
waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć ........ 
(słownie: …………………………………………………………………….), obliczonej jako 150% 
szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto. 

4. Łączne miesięczne wynagrodzenie Konsultanta ustalane będzie w oparciu o 
następujące zasady: 
1)  wynagrodzenie z tytułu rozliczenia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia 

Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz kosztów 
administracyjnych od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do 
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności przysługuje, za jeden Miesiąc  
w wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy; 

2)  50 % wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel 
Konsultanta zatwierdzony w HPPK, przysługuje Konsultantowi z tytułu 
świadczenia Usługi w Standardzie Podstawowym – obliczone jako iloczyn ceny 
jednostkowej jednej Dniówki określonej w Załączniku do Oferty – Formularz 
cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu  
i współczynnika  0,5; 

3)  0-50% wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel 
Konsultanta zatwierdzony w HPPK, przysługuje Konsultantowi z tytułu 
świadczenia Usługi w Standardzie Podwyższonym – obliczone jako iloczyn ceny 
jednostkowej jednej Dniówki określonej w Załączniku do Oferty – Formularz 
cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu  
i współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy 
Konsultanta. Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru: 

 
Wk = (ΣPj/ΣPjmax)*0,5 

gdzie: 
Wk- współczynnik wyliczony na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta 
ΣPj- Suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, 

przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, 
ΣPjmax- Maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta  

w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy 
Konsultanta. 

5. Wysokość cen określonych w Formularzu Cenowym: ceny jednostkowej Dniówki  za 
pracę Personelu Konsultanta, ceny jednostkowej dla pozycji „miesiąc”, ceny 
jednostkowej dla pozycji Ryczałt oraz ceny jednostkowej dla pozycji „sztuka” nie będą 
podlegały zmianom w stosunku do Formularza Cenowego. 

6. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki 
podatku VAT, wynagrodzenie Konsultanta brutto zostanie odpowiednio dostosowane. 
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W takiej sytuacji pierwotnie ustalona maksymalna wartość zobowiązania, o której 
mowa w ust. 3 nie ulega zmianie. 

7. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Konsultanta, zgodnie z § 6 
Umowy. 

8. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. w przypadku wykorzystania kwoty,  
o której mowa w ust. 3. 

9. Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa  
w § 33 ust. 1 Umowy, w kwocie wskazanej w Formularzu Cenowym, wypłacone 
zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Konsultanta Ostatecznego 
Świadectwa Płatności. W przypadku braku możliwości wystawienia Ostatecznego 
Świadectwa Płatności, wynagrodzenie zostanie wypłacone po uzgodnieniu  
z Kierownikiem Projektu dokonanym nie później niż 30 dni od  terminu określonego  
w § 33 ust. 5 Umowy, na podstawie przekazanej przez Konsultanta faktury VAT. 

 
§ 5 

Ocena poziomu świadczenia Usług 
 
1. Kierownik Projektu dokona oceny jakości pracy Konsultanta, po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy 
Konsultanta, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,  na podstawie wiedzy  
o Kontrakcie,  obserwacji pracy Konsultanta oraz oceny efektów pracy Konsultanta. 
Konsultant zobowiązany jest udowodnić należyte wykonanie obowiązków określonych 
w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Kierownik Projektu jest zobowiązany 
dokonać oceny poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta  
w terminie najpóźniej do 7 dnia od przekazania miesięcznego zestawienia czasu 
pracy Personelu Konsultanta (dniówek), o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy.  

2. Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta obejmuje obowiązki Konsultanta 
wynikające z Umowy.  

3. Wypełniając Kartę Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, Kierownik Projektu może 
zakwestionować należyte wypełnianie przez Konsultanta obowiązków wynikających  
z Umowy. Kierownik Projektu jest zobowiązany każdorazowo uzasadnić podjętą 
decyzję. 

4. W przypadku oceny wypełnienia przez Konsultanta obowiązków wynikających  
z Umowy, Kierownik Projektu sporządza  Kartę Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta 
poprzez naliczenie punktów: 0 albo 1 albo 2 za każdy obowiązek szczegółowo 
wymieniony w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Kierownik Projektu może 
przyznać maksymalnie 2 punkty, w przypadku gdy opisana czynność jest wykonana 
przez Konsultanta prawidłowo i bez zastrzeżeń. 

5. Od dokonanej przez Kierownika Projektu oceny jakości pracy Konsultanta,  
sporządzonej w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, Konsultantowi służy 
sprzeciw, który na piśmie wraz z uzasadnieniem należy wnieść w ciągu 3 dni 
roboczych od daty otrzymania oceny do Dyrektora Oddziału GDDKiA.  

6. Dyrektor Oddziału GDDKiA  rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania sprzeciwu. Decyzja Dyrektora Oddziału GDDKiA  jest ostateczna. 

7. W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, 
sprzeciw pozostaje bez rozpoznania. 

 
 

§ 6 
Waloryzacja wynagrodzenia 

 
 

1. Wynagrodzenie płatne Konsultantowi będzie korygowane dla oddania wzrostów lub 
spadków kosztów w gospodarce narodowej.  

2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz na kwartał począwszy od  piątego 
kwartału obowiązywania Umowy, licząc od dnia zawarcia Umowy.  
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3. Waloryzacji podlega kwota ujęta w prawidłowo wystawionych fakturach VAT za okres 
podlegający waloryzacji w danym kwartale. 

4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku 
przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) publikowany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na 
stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku 
przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 
U. z 2013,  poz. 1440 ze zm.).  

5. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) 
wyliczony według wzoru: 
 

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100, 
gdzie: 
Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do 

zastosowania do wszystkich kwot; 
Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce 

narodowej – ogółem) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej 
Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego 
wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na 
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013, poz. 1440 ze 
zm.), wyliczony w odniesieniu do dnia zawarcia Umowy. 

 
6. Występując o wynagrodzenie, Konsultant jest zobowiązany do uwzględnienia 

waloryzacji w oparciu o tymczasowe wartości wynikające z ostatnich dostępnych 
danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną tymczasową 
wartość. 

7. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji  
w okresie następującym po kwartale, w którym Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę 
waloryzacji. 

8. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 
najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 4 % wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

10. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość 
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Konsultanta wynikającą z waloryzacji. 

11. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 
limitu, o którym mowa w ust. 9. 

 
§ 7 

Rozliczenie 
 

1. Płatność za wykonywanie Usługi będzie następowała w okresach miesięcznych,  
na podstawie prawidłowo wystawionych przez Konsultanta faktur VAT. 

2. Warunkiem wystawienia przez Konsultanta faktury VAT jest uzyskanie przez 
Konsultanta następujących dokumentów (warunki będą spełnione łącznie): 
1) miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek)  

potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Kierownika 
Projektu wraz z oryginałem list obecności; 

2) zestawienia elementów rozliczeniowych, dla których płatność jest dokonywana 
zgodnie z pozycjami ryczałtowymi - po wykonaniu danej usługi w danym 
miesiącu i jej odbiorze przez Kierownika Projektu; 
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3) sporządzonej przez Kierownika Projektu Karty Obmiaru Jakości Pracy 
Konsultanta (KOJPK) określającej jakość świadczonych przez Konsultanta Usług; 

4) dokumentu potwierdzającego przekazanie Kierownikowi Projektu raportu 
miesięcznego; 

5) dokumentu obrazującego wartość płatności przed dokonaniem korekty 
waloryzacyjnej jak i wartość płatności po dokonaniu korekty waloryzacyjnej. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 - 3 będą stanowić załącznik do każdej 
wystawionej przez Konsultanta faktury VAT. 

4. Płatności należne od Zamawiającego będą dokonywane na rachunek bankowy 
wskazany każdorazowo przez Konsultanta w fakturze VAT. 

5. Płatności należności będą dokonywane w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Konsultant działa w ramach Konsorcjum, wynagrodzenie wpłacane 
będzie na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany 
zgodnie przez wszystkich członków Konsorcjum. 

8. Z ważnych powodów Zamawiający uprawniony jest do dokonywania płatności 
odrębnie, na rzecz każdego z członków Konsorcjum zgodnie z zakresem wykonanych 
Usług, określonym przez Kierownika Projektu. 

9. Rozliczenie pozycji ustalonych w Formularzu Cenowym, dla których określono 
rozliczeniową jednostkę - „miesiąc”, dokonywane będzie proporcjonalnie do liczby dni 
faktycznego wykonania Usługi w danym miesiącu, z zastrzeżeniem, iż rozliczenie 
działań promocyjnych, rozliczanych w oparciu o jednostkę - „miesiąc”, będzie się 
odbywało zgodnie z §4 ust 1 Umowy, jak dla pozycji ryczałtowych. 

 
§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, tj. kwotę 
…………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………). 

2. Przed podpisaniem Umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę 
zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………… . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi 
w terminie 30 dni od daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej 
niż pieniężna, to w przypadku wydłużenia minimalnego czasu realizacji Usługi, 
Konsultant zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez odrębnego w tym zakresie 
wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszt przedłużenia ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Konsultant. 

5. Jeżeli Konsultant w terminie, o którym mowa w ust. 4 nie dostarczy Zamawiającemu 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. Wypłacona kwota zostanie zatrzymana przez Zamawiającego, tytułem 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, będzie utrzymywane przez 
Konsultanta do czasu wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

 
§ 9 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania 
kopię projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ostateczną wersję 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących realizacji Kontraktu. 
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2. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu jest zobowiązany przekazać 
Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dotyczących realizacji Kontraktu oraz dokumenty składające się na  
Kontrakt. 

3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Konsultanta o znanych Zamawiającemu 
wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację 
Umowy i Kontraktu. 

4. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Konsultantem w celu udostępnienia 
Konsultantowi informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji 
Umowy i Kontraktu. 

5. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe,  udzieli pomocy Konsultantowi 
na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na 
wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty 
pozyskania tych dokumentów obciążają Konsultanta. 

6. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty 
będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu. 

7. Zamawiający jest zobowiązany informować Konsultanta o planowanych terminach 
odbiorów w terenie, archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, 
wykonywanych na zlecenie Zmawiającego. 

 
§ 10 

Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne 
 

1. Konsultant jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę 
wskazaną w Ofercie. 

2. Konsultant jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy osoby wskazane  
w Ofercie. 

3. Personel Konsultanta wymieniony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
winien posiadać kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie Usługi 
i podlega pisemnej akceptacji przez Kierownika Projektu. 

4. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez 
Konsultanta w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby 
wyłącznie na zasadach określonych w Umowie. 

5. Inżynier Kontraktu  jest uprawniony  do  delegowania części swoich uprawnień na 
inne osoby zgodnie z Subklauzulą 3.2 Warunków  Kontraktu.  

6. W terminie do 7 dni od Daty rozpoczęcia realizacji Usługi Konsultant przekaże 
Kierownikowi Projektu, Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta (zwany dalej 
„HPPK”), uwzględniający również terminy mobilizacji zasobów administracyjnych 
określonych w Formularzu Cenowym w punktach od 1a do 1c i  od 4a do 4c oraz 
terminy prowadzenia działań promocyjnych, określonych w Formularzu Cenowym w 
punktach od 3.1 do 3.3. 

7. Pierwszy HPPK określa planowaną liczbę osób Personelu Konsultanta w każdym 
miesiącu świadczenia Usług przez Konsultanta, wraz ze wskazaniem liczby dniówek 
przewidzianych dla każdego członka Personelu Konsultanta równej liczbie dniówek 
określonej w Formularzu Cenowym dla każdej pozycji. W kolejnych okresach 
rozliczeniowych tj. co miesiąc, Konsultant jest zobowiązany do aktualizacji HPPK, 
także na wniosek Kierownika Projektu. Kolejne HPPK powinny uwzględniać planowane 
działania jedynie na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc), bez konieczności 
określania rozplanowania pracy Personelu Konsultanta do końca czasu trwania Usługi. 

8. HPPK określa planowaną liczbę Personelu Konsultanta w każdym miesiącu 
świadczenia Usług przez Konsultanta, wraz ze wskazaniem liczby dniówek 
przewidzianych dla każdego członka Personelu Konsultanta. HPPK może również 
określać podział wykonywania Usług przez Konsultanta na etapy odzwierciedlające 
wykonywanie Kontraktu. HPPK obligatoryjnie określa także rezerwę w przypadku 
ewentualnego przedłużenia czasu realizacji Kontraktu.  

9. Kierownik Projektu w ciągu 7 dni od przekazania przez Konsultanta HPPK jest 
uprawniony do zatwierdzenia HPPK bez uwag, lub do wprowadzenia w nim wiążących 
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zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem HPPK w zaproponowanej przez 
Kierownika Projektu formie. Zmiany HPPK mogą w szczególności dotyczyć skrócenia 
lub wydłużenia czasu świadczenia Usług przez członków Personelu Konsultanta,  
a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby członków Personelu Konsultanta 
świadczących Usługę. Zmiany dotyczące zwiększenia liczby członków Personelu 
Konsultanta świadczących Usługę wejdą w życie w terminie wyznaczonym w HPPK 
przez Kierownika Projektu, nie wcześniej niż 14 dni od przekazania zaakceptowanego 
HPPK Konsultantowi, chyba że Strony uzgodnią inny termin. 

10. Konsultant uprawniony jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego 
przez Kierownika Projektu HPPK, do wniesienia do Dyrektora Oddziału GDDKiA, 
sprzeciwu na piśmie wraz z uzasadnieniem. Dyrektor Oddziału GDDKiA  rozpatrzy 
sprzeciw w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu. Decyzja  
Dyrektora Oddziału GDDKiA jest ostateczna.  

11. Z dniem złożenia sprzeciwu, zawieszeniu ulega bieg 14 dniowego terminu, o którym 
mowa w ust. 9. Bieg terminu ulega wznowieniu po rozstrzygnięciu sprzeciwu. 

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, 
sprzeciw pozostaje bez rozpoznania. 

13. Kierownik Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian w HPPK,  
w szczególności, gdy zaistnieją następujące okoliczności: 
1) zintensyfikowanie albo spowolnienie tempa Robót wykonywanych przez 

Wykonawcę; 
2) zwiększenie albo zmniejszenie liczby Podwykonawców Wykonawcy; 
3) składanie częściej niż raz w miesiącu wniosków Wykonawcy o wydanie 

Przejściowych Świadectw Płatności; 
4) wpisania w HPPK personelu Konsultanta, który nie będzie konieczny na danym 

etapie realizacji Usługi; 
5) niewpisania w HPPK personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji Usługi na 

danym etapie realizacji Umowy. 
14. Wszelkie inne zmiany HPPK wejdą w życie nie później niż 3 dni od przekazania 

zaakceptowanego HPPK Konsultantowi, chyba że Strony uzgodnią inny termin. 
Zatwierdzony HPPK staje się podstawą planowania czasu pracy Personelu 
Konsultanta. 

15. Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby 
Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta, 
podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem 
terminu takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany 
Konsultant poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby 
wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności 
powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Kierownika Projektu osoba 
ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie 
Kierownika Projektu jest dla Konsultanta wiążące. 

16. Konsultant zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wchodzące w skład Personelu 
Kluczowego Konsultanta oraz inni Eksperci zatwierdzeni przez Kierownika Projektu  
w HPPK do wykonywania Umowy (z wyłączeniem innych Ekspertów, których 
planowany czas pracy określony w zatwierdzonym HPPK, w danym miesiącu, nie 
przekracza 50% planowanego czasu pracy Inżyniera Kontraktu) nie będą w okresie 
trwania Umowy podejmowali innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku 
pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że 
Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. 
Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa powyżej, jeżeli charakter zajęć 
zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni należyte wykonanie obowiązków 
przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie konfliktu interesów. 

17. Osoby stanowiące Personel Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich 
obowiązków zgodnie z obowiązującym HPPK. 

18. Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu 
Konsultanta wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie 
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później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Kierownik Projektu 
zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie  do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 
Kierownik Projektu może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania 
uzasadnienia.  

19. Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo 
w przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta; 
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta  

z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta przyczyn. 
Kierownik Projektu jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni 
od otrzymania propozycji Konsultanta. 

20. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek  
z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta, proponowana osoba będzie 
posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

21. W przypadku, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie 
zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany 
wskazać spośród Personelu Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo 
obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał 
dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej 
powinna spełniać wymagania określone w SIWZ lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla 
osoby zastępowanej. 

22. Członek Personelu Konsultanta tymczasowo wykonujący poza swoimi obowiązkami 
także obowiązki osoby zastępowanej lub zmienionej, nie otrzymuje wynagrodzenia  
z tytułu tymczasowo wykonywanych obowiązków.  

23. Konsultant zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Konsultanta spośród 
pracowników Zamawiającego. 

24. Konsultant jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Konsultanta, 
aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową. 

25. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta nie 
wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

 
§ 11 

Kierownik Projektu 
 

1. W  dniu  zawarcia Umowy, Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi 
na piśmie dane osoby lub osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia 
funkcji Kierownika Projektu. 

2. Na zasadach określonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do 
składania i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu 
Zamawiającego. 

3. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi w imieniu 
Zamawiającego Poleceń. 

4. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich 
uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji 
Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Konsultanta na piśmie. 

 
§ 12 

Ogólne obowiązki Konsultanta 
 
1. Konsultant jest zobowiązany  przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. 

Konsultant jest zobowiązany ponosić całkowitą odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów 
prawa i postanowień Umowy przez Konsultanta i jego pracowników oraz 
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Podwykonawców. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których 
wykonuje zobowiązania Umowy.    

2. Konsultant jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika 
Projektu na zasadach określonych w § 25 Umowy. 

3. Konsultant jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością 
oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 
Konsultant jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz  
w  okresie realizacji Usługi. 

4. Konsultant jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego 
zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich 
publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej 
zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 
pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi 
z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę,  
w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań 
sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

5. Konsultant, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać 
Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Konsultant 
jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej 
informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości 
publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.  

6. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Konsultant jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.  

7. Konsultant jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed 
wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie warunków określonych w Subklauzuli 3.1 
Warunków Kontraktu. 

8. Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron  
z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających  
z Kontraktu. 

9. Konsultant jest zobowiązany zapewnić pracę  ekspertów w taki sposób, aby zachować 
ciągłość realizacji wszystkich  obowiązków Konsultanta wynikających z Umowy  w celu 
realizacji Kontraktu  zgodnie z HPPK. Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany 
do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego 
nadzorowania wykonywanych Robót. 

10. Konsultant pełni funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi  
w Warunkach Kontraktu jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 
zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na 
prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach 
związanych z realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych 
sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego 
Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad 
wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 ze zm.). 

11. Konsultant przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem,  
z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu. 

12. Wszystkie działania Konsultanta będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
Wytycznymi dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl, w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
lub innymi obowiązującymi wymaganiami/wytycznymi dotyczącymi inwestycji 
współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami realizacji projektów 
inwestycyjnych dla GDDKiA. Konsultant będzie  stosował ww. wytyczne i wymagania 
we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach Kontraktu. 

13. Konsultant jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą 
niezwłocznie przekaże Kierownikowi Projektu w formie papierowej i elektronicznej po 
zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu).  
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14. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich 
szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, 
przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi 
dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi  analizami 
przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnionego z Kierownikiem Projektu 
stanowiska dla Wykonawcy. 

15. Konsultant jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu 
rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy,  
w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę 
uregulowane. 

16. Konsultant w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do 
prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców 
Wykonawcy, którzy te Roboty wykonali. 

17. Konsultant  będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania 
kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym  
w Warunkach Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość  
i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy  
zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych 
prac przez Podwykonawcę Wykonawcy. 

18. Konsultant będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków,  
o których mowa w ust. 17 oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu 
wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu. Konsultant ma obowiązek wskazać 
Kierownikowi Projektu każdego niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy 
wykonującego prace na Kontrakcie. 

19. Konsultant w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 
Dokumentacji Kontraktowej,  w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej 
uzgodnionej z Zamawiającym. Konsultant, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory 
dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie. 
 

§ 13 
Obowiązki Konsultanta w zakresie  współpracy z Nadzorem Autorskim 

 
1. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu Robót, 

weryfikacji oraz opiniowania Dokumentacji Projektowej sporządzanej przez Nadzór 
Autorski, w szczególności zgodnie z procedurami określonymi w Zarządzeniach 
wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mając na uwadze 
skutki zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, wywierających wpływ na 
realizację Kontraktu.  

2. Konsultant jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wykonane przez Wykonawców  
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem 
zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

3. Konsultant zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy. 
Działania Konsultanta zostaną przedstawione i opisane w raporcie miesięcznym. 

4. Konsultant dokona weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu 
sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę 
dokumentację opracowań. 

5. Konsultant zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia realizacji całości Robót 
dokumentów, pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest 
Zamawiający.  

6. Konsultant dokona inspekcji Placu Budowy oraz przeprowadzi szczegółową 
weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami. Konsultant zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia 
realizacji całości Robót dokumentów, pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których 
odpowiedzialny jest Zamawiający.  

7. Podczas weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Konsultant zobowiązany 
jest do wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji Robót  
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i ewentualnych roszczeń Wykonawcy wynikających z Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, mających na celu 
rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. 

8. Konsultant zobowiązany jest dokonać sprawdzenia Dokumentów Wykonawcy 
niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 2 tygodni od dnia ich przekazania przez 
Wykonawcę.  

9. Konsultant jest zobowiązany do zaopiniowania dokumentacji jaka została opracowane 
przez Nadzór Autorski niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 2 tygodni od 
dnia ich przekazania. W szczególności: 
1) rysunków, świadectw, obliczeń; 
2) innej technicznej dokumentacji, która została określona w Specyfikacji  
i Dokumentacji Projektowej; 
3) dokumentacji technicznej, która wymagana jest przez Inżyniera lub przez 
Zamawiającego. 

 
§ 14 

Obowiązki Konsultanta w zakresie badań archeologicznych 
 

Konsultant zobowiązany jest do: 
1) sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas 

trwania prac ziemnych, w następującym zakresie:  
a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod 

względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem, 
b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie 

podczas wykonania prac ziemnych, 
c) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) 

niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym 
terminie, 

d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych 
do wykonania nadzoru archeologicznego w terminie. 

2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na 
Placu Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami, 

3) monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków 
w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy odnośnie planowanych i 
podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego 
wykonania; 

4) informowania Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu 
o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach 
i stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy; 

5) monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych 
badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,  
w szczególności: 

a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,  
b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności  

z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie, 
c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania 

archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie 
Zamawiającego. 

 
§ 15 

Obowiązki Konsultanta w zakresie prac geodezyjnych 
 
1. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi 

prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowiązany jest 
dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów 
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geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami 
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę.  

2. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac 
geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają atestacji, legalizacji lub wzorcowania, to 
Konsultant jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 

3. Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% 
pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, mających 
charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do Wystąpień 
Wykonawcy o Przejściowe Świadectwa Płatności. 

4. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów 
geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę w celu 
sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót wykazywanych  
w miesięcznych Przejściowych Świadectwach Płatności.  

 
§ 16 

 Obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania Kontraktem 
 
Konsultant zobowiązany jest do: 

1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy; 
2) niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych, udzielania 

Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego 
Kontraktu; 

3) akceptowania Programu dla Kontraktu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
poniższe: 

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich  
i sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie lub Kontraktach, czy Program Robót zawiera 
ścieżkę krytyczną, 

b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych 
przeszkód (np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu  
w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania), 

c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, 
prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na 
koordynację Robót z innymi wykonawcami (jeśli inni wykonawcy  
występują), 

d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na 
ograniczenia możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST 
(np.: prowadzenie Robót w niskich temperaturach),  

e) czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Placu 
Budowy, 

f) czy Program zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością 
podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające 
decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym; 

4) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub 
całości Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw 
związanych z bezpieczeństwem; 

5) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi 
w Kontrakcie; 

6) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu,  
o usunięcie z Placu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która 
nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki;  

7) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym 
postępu Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele 
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wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Inżynier, 
Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania 
protokołów z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy 
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy;  

8) organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem 
co najmniej personelu Konsultanta i Wykonawcy, sporządzenia protokołów  
i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu  
i Wykonawcy;  

9) organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Kierownika 
Projektu, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów i 
przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom 
spotkania; 

10) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, 
zleconych Wykonawcy;  

11) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania;  
12) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności  

i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji 
wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności 
sprzętu itp.; 

14) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz 
analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, 
procedurami Zamawiającego (m.in. Tabelą Kwalifikacji Robót, Podręcznikiem 
realizacji  projektów inwestycyjnych dla GDDKiA). Przedstawianie propozycji 
rozwiązań i wyceny; 

15) przedstawiania Kierownikowi Projektu propozycji zmian związanych z Inżynierią 
Wartości (Subklauzula 13.2 Warunków Kontraktu), które mogłyby przyspieszyć 
ukończenie, zmniejszyć Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub 
eksploatacji Robót lub też poprawić Zamawiającemu sprawność lub wartość 
ukończonych Robót lub w inny sposób dostarczyć Zamawiającemu pożytku. 

Propozycja zmiany będzie przedłożona wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, a także z analizą ich 
zgodności w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

16) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zamówienia dodatkowe lub 
zamówienia uzupełniające, wnioskowania do Zamawiającego o przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do wniosku należy dołączyć 
uzasadnienie techniczne konieczności udzielenia zamówienia, uzasadnienie 
formalne możliwości udzielenia takiego zamówienia i wycenę zamówień 
dodatkowych i uzupełniających w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu; 

17) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 
Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego; 

18) prowadzenia i analizowania korespondencji kontraktowej, zgodnie  
z podręcznikiem oraz wytycznymi dostępnymi na stronie www.mir.gov.pl, dla  
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; 

19) wnioskowania do Zamawiającego o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie 
zmiany osób w Kierownictwie Wykonawcy (na inne niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy); 

20) akceptowania sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z inwentaryzacji 
dróg, Tras Dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu Budowy; 

21) akceptowania sprzętu i urządzeń pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji 
odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń; 

22) akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania, o które wnioskuje 
Wykonawca; 

23) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania 
potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich  
i informowania o tym Kierownika Projektu wraz z przedstawieniem propozycji 
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i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż 
w ciągu 2 dni od powzięcia informacji; 

24) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) 
powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz 
rozbieżnościach między Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami a stanem 
faktycznym na Placu Budowy; 

25) rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców 
i przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną 
dokumentacją dotyczącą roszczenia na zasadach określonych w Kontrakcie;  

26) wsparcia Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w przypadku, 
gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą, 
dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji  
i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co 
do przedmiotu sporu; 

27) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich 
dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma. 

 
§ 17 

 Obowiązki Konsultanta w zakresie jakości i obmiarów 
 
Konsultant zobowiązany jest do: 
1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego  

(wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz 
odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy; 

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz 
jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym 
zanikających  i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – 
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej; 

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy,  
w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu 
prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu Budowy, a także 
przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania 
z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec 
Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu 
ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku; 

4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu;  

5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku 
nieprzestrzegania  zasad, o których mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich 
wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego 
obowiązku; 

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 
koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania;  

7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu  
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów 
Zapewnienia Jakości, Programów Robót i Planów płatności; 

9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz 
Kontraktem; 
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10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-
inżynierskiego na obiektach budowlanych; 

11) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 

12) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę; 
13) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych 

oraz wytwórni prefabrykatów. 
 

§ 18 
 Obowiązki Konsultanta w zakresie analizy postępu Robót 

 
Konsultant zobowiązany jest do: 

1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania 
wszelkiego  ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu  
i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia 
problemów Konsultant niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze  
w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje 
dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia 
skuteczności przedmiotowych działań, Konsultant będzie prowadził monitoring 
zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu, 
w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków 
podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu; 

2) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 
Programem; 

3) sporządzania analizy efektywności zarządzania Robotami w oparciu o Program. 
Konsultant będzie przekazywał Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niż raz 
na miesiąc. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac 
archeologicznych, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla 
tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych 
do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez 
Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidłowego 
wydatkowania środków finansowych; 

4) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania 
Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Programu uwzględniającego 
ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy 
i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie 
zostaną nadrobione, a zaktualizowany Program nie będzie realizowany - Konsultant 
poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich 
środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz 
wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Program i kolejne jego 
aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, 
gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu 
o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji 
oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu; 

5) kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Programem oraz 
terminowości ich wykonania; 

6) monitorowania postępu Robót zgodnie z Programem i jego aktualizacjami.  
W przypadku, gdyby postęp Robót  nie był zadawalający z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu; 

 
 

§ 19 
Obowiązki Konsultanta w zakresie pomiarów i badań kontrolnych 
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1. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów. 

2. Konsultant jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 
50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu 
Budowy. 

3. Konsultant jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach 
oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na 
karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie 
informacja o obecności przedstawicieli Konsultanta przy powyższych czynnościach 
powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań. 

4. Konsultant jest zobowiązany zapewnić to znaczy zlecić, uczestniczyć w poborze prób 
oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych w ilości co najmniej 10 % badań  
i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych 
przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmować 
Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych. Konsultant zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych. 

5. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta będą prowadzone przez 
Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium 
wskazane przez Zamawiającego. 

6. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 
badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  
W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, 
forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną  uzgodnione  
z Zamawiającym. 

7. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 
Konsultant zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie 
badań dodatkowych. 

8. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania 
kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą 
przedstawiciele Konsultanta lub Zamawiającego. 

9. Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez 
Wykonawcę i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram 
dotyczy, zobowiązany jest oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji 
Technicznej dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, oraz uzgodnić  
z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów. 
Konsultant jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik 
wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie 
miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie.  

10. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez 
przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach przez Konsultanta przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
Wykonawcy. 

11. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół 
pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego 
niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.  

12. Konsultant ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 
wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium Zamawiającego 
własnoręcznym podpisem.  

13. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego 
ponosi pobierający próbkę. 
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14. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Konsultanta do Laboratorium 
Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5, 
ponosi Zamawiający. 

15. Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do 
Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych 
i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty 
ponosi Zamawiający. 

16. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów 
Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji 
lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta w laboratoriach Wykonawcy. 

17. Konsultant jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego 
Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego. 

18. Konsultant jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót 
podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia lub wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Sprawozdanie to powinno być uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego. 

19. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Konsultant jest 
zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości  
w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich 
efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych. 

 
§ 20 

 Obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów 
 
Konsultant zobowiązany jest do: 

1) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze 
sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 
zgodnie z Kontraktem; 

3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzenia 
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót; 

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
5) Konsultant jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców 

przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem 
w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez 
Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo 
budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez 
Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem 
wszelkich niezbędnych dokumentów. 

 
 

§ 21 
 Obowiązki Konsultanta w zakresie rozliczenia Kontraktu  

 
Konsultant zobowiązany jest do: 

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz wystawiania 
Przejściowych Świadectw Płatności. Rozliczenia mogą być składane przez 
Wykonawców częściej niż raz w miesiącu. W takim przypadku Konsultant dokona 
sprawdzenia tych Rozliczeń i wystawi dla każdego z nich Przejściowe Świadectwo 
Płatności; 
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2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez 
Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych 
obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu; 

3) potwierdzania  kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie 
wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi; 

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz  
z przeprowadzeniem inwentaryzacji; 

5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej 
końcowej wartości Kontraktu. 

 
§ 22 

 Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu 
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności 

 
Konsultant zobowiązany jest do: 
1) wnioskowania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania przedłożonego przez 

Wykonawcę; 
2) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
3) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych; 
4) sporządzenia wraz z comiesięczną aktualizacją listy wad w formie uzgodnionej  

z Kierownikiem Projektu; 
5) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców; 
6) dokonywania miesięcznych przeglądów Inwestycji wraz z przekazaniem Raportów 

z przeglądów (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu); 
7) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów 

gwarancyjnych; 
8) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
9) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia Ostatecznego Świadectwa 

Płatności; 
10) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem 
wszelkich niezbędnych dokumentów; 

11) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 
Wykonawcę po zakończeniu Robót; 

12) wystawienia Świadectwa Wykonania; 
13) sporządzenia dla Zamawiającego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta 

dotyczącej Kontraktu z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 
egz.). 
 

§ 23 
Obowiązki Konsultanta w zakresie działań promocyjnych 

 
Konsultant wykona czynności związane z promocją projektu zgodnie z postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

§ 24 
Dodatkowe obowiązki Konsultanta  

 
Konsultant zobowiązany jest do: 
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach 

związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami 
i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie oraz Kontrakcie; 
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2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, 
współpracy z organizacjami ekologicznymi; 

3) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów, wywiązywania się 
Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów  
z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla 
inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody i w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań zmierzających 
do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Konsultant będzie zwracać 
uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy  
w związku z realizacją Robót: 

a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu  
b) skażenie gleby, 
c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych 

obszarów rekreacyjnych, 
d) zanieczyszczenie źródeł wody, 
e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających, 
f) ochronę herpetofauny, 
g) prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych 

decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego 
i przyrodniczego zawartych w Kontraktach; 

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia każdego z Kontraktów, przedstawianego 
przez Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami 
Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń 
przedstawionej przez Konsultanta Zamawiającemu zostanie dołączona również 
opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie polis przez brokera 
ubezpieczeniowego odbędzie się na koszt Konsultanta. Konsultant będzie 
monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę; 

5) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej 
związanej z realizacją Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

6) zapewnienia, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów 
obcojęzycznych związanych z Kontraktem. Tłumaczenia należy dokonać 
z wybranego języka urzędowego Unii Europejskiej na język polski. Zakres 
tłumaczeń w miesiącu wynosi maksymalnie 20000 wyrazów Koszt tłumaczeń 
należy zawrzeć w kosztach administracyjnych; 

7) prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy  Wykonawcą  
a Zamawiającym. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na 
pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, 
wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy 
bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do 
Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią 
Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi).  
W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant będzie 
przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy  
i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie; 

8) zapewnienia  personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz 
środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu 
Konsultanta w związku z realizacją Usługi; 

9) przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością 
Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez 
Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych  
i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) ( dalej UoR).  
W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków 
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trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny 
znajdować się w szczególności następujące dane: 

a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością  
i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według 
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała 
również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do 
tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na 
jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego  
i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego 
podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w 
rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym, 
specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR  w zakresie 
dowodów księgowych; 

b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem  
i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania  
w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu 
przez Wykonawcę; 

c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu; 

d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz 
wyposażenia. 

10) przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 9, niezwłocznie, 
umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie amortyzacji majątku w ciągu miesiąca 
od daty: 
a) uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodne z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie 
Robót i Odcinków) Warunków Kontraktu, bądź Subklauzulą 10.2 (Przejęcie części 
Robót) Warunków Kontraktu, 
w zależności  które zdarzenie wystąpi jako drugie. 
  

 
§ 25 

Współpraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu 
 

1. Konsultant jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie 
wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje 
dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, 
Podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu. 

2. Konsultant jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 
koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.  

3. Konsultant jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie 
wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na 
weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta. 

4. Konsultant jest zobowiązany sporządzać na bieżąco Dokumentację Kontraktową 
w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

5. Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Konsultant jest zobowiązany 
przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia Umowy. 

6. Konsultant jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową, którą jest 
zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Usługi 
(w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu).  
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7.  Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu będą wydane  zgodnie z Umową, 
sporządzone w formie pisemnej oraz  przekazane niezwłocznie Konsultantowi,  
z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu 
ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia są wiążące dla Konsultanta 
i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, 
potwierdzone na piśmie.  

9. Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika 
Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres 
uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni 
roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz  
z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację  
o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający 
w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta jest 
zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać 
Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie wykonać 
Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego. 

10. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 9 decyzji przez Zamawiającego 
oznacza potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu. 

11. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. 
Programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego 
wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi 
i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania 
rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

 
§ 26 

Godziny pracy 
 
1. Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby 

uwzględnić czas pracy Wykonawców w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie 
przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego 
prawa, jak i Kontraktu.  

 
2. Konsultant jest uprawniony do wynagrodzenia w wysokości: 

1) ceny jednostkowej jednej Dniówki określonej w tabeli „Formularz Cenowy” –  
z tytułu usług świadczonych przez jednego członka Personelu Konsultanta  
w wymiarze nie mniejszym niż 8 pełnych godzin w danej dobie, z zastrzeżeniem  
§ 4 ust. 4; 

2) połowy ceny jednostkowej jednej Dniówki określonej w tabeli „Formularz Cenowy” 
– z tytułu usług świadczonych przez jednego członka Personelu Konsultanta  
w wymiarze mniejszym niż 8 pełnych godzin w danej dobie z zastrzeżeniem § 4 
ust. 4. 

3. Za dobę w rozumieniu ust. 2 rozumie się okres czasu do 24 godzin liczonych od chwili 
rozpoczęcia świadczenia usług przez członka Personelu Konsultanta w danym dniu 
trwający do chwili rozpoczęcia świadczenia usług przez członka Personelu Konsultanta 
w kolejnym dniu . 

4. Dowód świadczenia usług stanowią miesięczne zestawienia czasu pracy Personelu 
Konsultanta (dniówek) w postaci list obecności pracy Personelu Konsultanta, 
potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Kierownika Projektu; 

 
§ 27 

Dni wolne od świadczenia usług 
 

1. Dni wolne od świadczenia usług osób w chodzących w skład Personelu Konsultanta 
przypadające w okresie realizacji Usługi będą uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 



24 
 

2. W dni wolne od świadczenia usług  lub innej nieobecności Personelu Konsultanta, 
Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany będzie do 
zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu. 
 

§ 28 
Raporty i Analizy 

 
1. Konsultant jest zobowiązany w czasie realizacji Usługi w zakresie, formie  

i w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy sporządzić oraz dostarczyć 
do Kierownika Projektu, Raporty oraz Analizy dla każdego z Kontraktów. 

2. Konsultant zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu, 
szacunków i analiz (krótko i długoterminowych) dotyczących zaawansowania 
finansowego lub rzeczowego Kontraktu. 

3. Raporty, analizy, szacunki i prognozy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane 
w wersji elektronicznej edytowalnej. Konsultant zobowiązany jest do szczegółowego, 
bieżącego prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposób, aby na wniosek 
Zamawiającego móc przedstawiać stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, 
na podstawie których Konsultant będzie również dokonywać szacunków i prognoz. 

4. Każdy z raportów winien być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz 
dostarczony Kierownikowi Projektu. 

5. Zakres poszczególnych raportów określa Załącznik nr 1 do Umowy. 
6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, 

Konsultant jest zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia. 
 

§ 29 
Zatwierdzanie raportów i dokumentów 

 
1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania raportów miesięcznych, 30 dni od dnia 

otrzymania raportów roszczeń i 30 dni od dnia otrzymania dokumentów lub 
pozostałych raportów, Kierownik Projektu jest zobowiązany powiadomić Konsultanta  
o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając 
uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian.  

2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne, o których mowa w Załączniku nr 1 do 
Umowy nie podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu, jednakże Kierownik 
Projektu jest uprawniony, aby zażądać poprawy lub uzupełnienia raportu lub 
dokumentu. 

3. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga poprawek, Kierownik Projektu jest 
zobowiązany określić termin ich wniesienia. 

§ 30 
Podwykonawstwo 

 
1. Konsultant może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie  

z SIWZ oraz Ofertą. 
2. Konsultant uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich 

Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. Konsultant przedstawi do wglądu 
kopię umów ze swoimi Podwykonawcami. 

3. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu 
Umowy, Konsultant  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 
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§ 31 
Odszkodowanie 

 
1. Konsultant jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się 
lub nienależytego wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań określonych  
w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 
względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Konsultant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody: 
powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami 
określonymi w § 34 Umowy. 

3. W szczególności Konsultant będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów 
dokumentacji powykonawczej oraz Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich 
wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia 
powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania 
odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej 
zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 

§ 32 
Ubezpieczenia 

 
1. Konsultant zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas 

wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 
prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą 
niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, na jeden 
wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną 
powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przed 
upływem terminu przedawnienia.  

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań  
i usług wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na 
osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Konsultanta.  

3. Ubezpieczenie, które Konsultant jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami 
niniejszej Umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania  Podwykonawców i innych 
podmiotów zaangażowanych przez Konsultanta lub działających w jego imieniu  
w związku z realizacją Umowy. 

4. W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie będzie miała zastosowania franszyza 
redukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny. 

5. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1-3, nie 
zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia 
opisanych w ust. 1-3 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, 
jest bezskuteczna wobec Zamawiającego. 

6. Konsultant przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później niż 
ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem 
składek ubezpieczeniowych obciążają Konsultanta. 

8. Konsultant zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu 
rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu 
ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co 
najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod 
rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. 
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§ 33 
Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji 

Usługi 
 

1. W ramach wynagrodzenia Konsultant: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych  
w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz 
broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, 
zwanych dalej utworami, 
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:  
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 
a)  użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz 
zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-
ray, pendrive, itd.), 
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
d)  wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie  
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu,  
e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów,  
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów 
samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego  
w zakresie ust.1 pkt 2. 

5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po 
rozwiązaniu Umowy, Konsultant zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. 
Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod 
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warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Konsultant jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać 
się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie 
wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody 
wystawionej na piśmie. 

7. Konsultant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

  

§ 34 
Siła wyższa 

 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 
uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie 
podpisania Umowy. 

2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec 
łączącej Strony więzi prawnej: 

1) charakterze niezależnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które 

bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających  
z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko 
warunki określone w ust. 2 pkt 1-3  są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel 

Konsultanta lub inni pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy; 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez 
Konsultanta takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, 
radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe 
mrozy, powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu 
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę 
lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, 
jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań 
wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest 
zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem 
zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące 
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie 
powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, 
prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile 
Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowiązany kontynuować 
wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne 
po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać 
przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest 
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uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu 
wypowiedzenia.  

§ 35 
Kary umowne 

 
1. Istotne uchybienia lub uchylanie się Konsultanta od obowiązków zawartych w Umowie 

będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych 
w Umowie i przepisach prawa a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez 
Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi, dokumentu potwierdzającego, że 
Usługa została wykonana należycie. 

2. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł 
(dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde z następujących naruszeń: 

1) podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania 
zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 
konieczność – w szczególności w przypadkach wskazanych w § 12 ust. 7 
Umowy. 

2) podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia 
Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności potwierdzenie obmiaru 
lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które 
naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie - wskazane w § 20 i 21. 

3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każde z naruszeń polegających na 
niedopełnieniu obowiązku wskazanego w: 

1) § 10, konieczność uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika 
Projektu na dokonywanie zmian osób wchodzących w skład Personelu 
Konsultanta, 

2) § 12, konieczność uzyskania pisemnej zgody zmawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w zakresie warunków określonych w Subklauzuli 3.1 Warunków 
Kontraktu, 

3) § 16, konieczność terminowego rozpatrywania roszczeń zgodnie z terminami 
określonymi w pkt. 7 Raporty roszczeń (załącznik nr 1 do Umowy). 

4) § 20, konieczność sprawdzenia operatu kolaudacyjnego w terminie 
uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 

4. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki wynikający z  

1) niepodjęcia pracy przez osobę wchodzącą w skład Personelu Konsultanta  
w stosunku do terminu, jaki dla rozpoczęcia pracy przez danego eksperta 
może wyznaczyć Kierownik Projektu w oparciu o postanowienia Umowy, w tym 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertę Konsultanta 
z załącznikami; 

2) nieuzasadnionej nieobecności osoby wchodzącej w skład Personelu 
Konsultanta. Przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się niezgłoszenie 
nieobecności Kierownikowi Projektu. 

3) nieterminowej weryfikacji stanu zerowego budowy, o której mowa w punkcie 
4.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

5. Konsultant, w przypadku przekroczenia terminów przedłożenia raportów, o których 
mowa w Załączniku nr 1 do Umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy 
dzień zwłoki.  

6. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień 
umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za nieprzedłożenie Kierownikowi Projektu, kopii 
dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 32 Umowy w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. 
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7. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia 
Umowy przez Zamawiającego z ważnych powodów, w wysokości 15% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

8. Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia 
Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

9. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia 
Umowy przez Konsultanta bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 
utraconych korzyści. 

11. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, 
należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej Konsultantowi lub 
żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12. Konsultant jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy 
Zamawiający nie poniósł szkody. 

13. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

 
§ 36 

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią 
 

1. Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, 
w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz 
zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. W przypadku, gdy w roli Konsultanta występuje konsorcjum, wniosek do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich 
członków konsorcjum. 

 
§ 37 

Zmiany Umowy 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien 
złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed 
zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu 
nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn. 

3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) Siły Wyższej, o której mowa § 34 Umowy; 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron; 
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej postanowień przez Strony; 

4) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy 
unijnych, z których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana; 

5) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia 
maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji 
Kontraktu; 
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6) konieczność skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi w następstwie 
zawarcia Kontraktu z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany 
przez Zamawiającego; w następstwie skrócenia minimalnego czasu realizacji 
Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny czas realizacji Usługi; 

7) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi  
w następstwie zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

8) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania 
Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem Robót  
i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do 
zaistniałej sytuacji.  

4. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Konsultant powiadamia 
pisemnie Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu 
do Umowy. 

5. Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, 
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pomocą 
których Konsultant wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku Konsultant jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany 
nowy Podwykonawca, spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na 
etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana 
taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

6. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

 
§ 38 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  zabezpieczenie 
powierzonych danych osobowych 

 
1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. 
zm.) – dalej Ustawa, powierza Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych   
w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

2. Konsultant zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie  
z przepisami Ustawy i wyłącznie w celu realizacji Umowy.  

3. Konsultant może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie 
zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji 
Umowy.  

4. Niniejszym Zamawiający udziela Konsultantowi oraz personelowi Konsultanta 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
realizacji Umowy.  

5. Konsultant nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Konsultant za 
działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie 
danych osobowych odpowiada jak za własne. 

6. Konsultant zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym 
skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu 
obowiązywania Umowy. 

7. W przypadku naruszenia przez Konsultanta przepisów Ustawy w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako 
administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania, lub zostanie ukarany na podstawie 
przepisów Ustawy grzywną, Konsultant zobowiązuje się pokryć w całości poniesione 
z tego tytułu przez Zamawiającego szkody. 

8. Konsultant oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń  
i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa,  
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
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danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) - dalej – „Rozporządzenie”. 

9. Konsultant zobowiązuje się spełnić warunki w tym podjąć środki zabezpieczające 
powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania,  
o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, 
2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych 
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących 
w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 
posiadających wydane przez niego upoważnienie, 

4) wprowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania 
powierzonych danych osobowych, 

5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zachowały wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów 
zabezpieczenia danych osobowych w tajemnicy, również po zakończeniu 
realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych 
konsekwencjach naruszenia poufności danych i wykorzystania ich niezgodnie 
z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu  
w tajemnicy tych informacji, 

6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 
Rozporządzenia. 

10. Konsultant zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika 
z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy 
zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego postępowania, 

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 
3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, 

w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując 
się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, 

4) każdym zdarzeniu, o którym wiedział lub mógł się dowiedzieć mającym istotne 
znaczenie przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy. 

§ 39 
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie 
pisemnego powiadomienia przekazanego Konsultantowi, najpóźniej na 14 dni przed 
terminem zawieszenia. 

2. Zawieszenie Usługi może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy realizacja 
Kontraktu zostanie przerwana na skutek okoliczności określonych w Klauzulach 15, 16 
i 19 Warunków Kontraktu.  

3. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni, to Konsultant może, zawiadamiając 
Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług. 
Kierownik Projektu przekazuje Konsultantowi decyzję dotyczącą ewentualnego 
wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
Konsultanta. 

4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Konsultant jest zobowiązany do wznowienia 
wykonania Usług w terminie 7 dni. 

5. W przypadku gdy Konsultant nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania Usług, 
Konsultant będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.  
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6. W czasie zawieszenia Usługi, Konsultant będzie uprawniony do otrzymania 
wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych, w związku  
z wykonaniem zobowiązań określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 1a do 
1c, lub określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 4a do 4c, w zależności od 
Okresu określonego w § 3 ust. 1, w którym nastąpiło zawieszenie Usługi. 

7. W przypadku zawieszenia Usługi, Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 6 nie 
przysługuje roszczenie o dodatkowe płatności. 

§ 40 
Wypowiedzenie Umowy 

 
1. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem  

6 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony mogą skrócić 

lub wydłużyć za porozumieniem. 
3. Za ważne powody wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego należy rozumieć  

w szczególności sytuacje, w których:  
1) Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z § 12 -24 

Umowy; 
2) Konsultant nie zastosuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania 

zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, 
wymagającego, aby Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się 
ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na właściwe 
i terminowe wykonanie Usługi; 

3) Konsultant podzleca wykonanie Usługi bez zgody Zamawiającego; 
4) Konsultant nie dostarczył dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym 

dowodów opłacania składek; 
5) Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez 

Kierownika Projektu. 
4. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Konsultant w okresie wypowiedzenia 

będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usług w zorganizowany sposób, 
umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia 
Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta, Konsultant będzie 
zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego 
Konsultanta, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do 
zakończenia w tym terminie świadczenia Usług w zorganizowany sposób 
umożliwiający zminimalizowanie kosztów.  Za pracę wykonaną w tym okresie 
Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.  

6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, 
Konsultant jest zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia. 

§ 41 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 

rozwiązania sporów przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi.  
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego  
(ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 
4. Językiem Umowy jest język polski. 
5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery dla 

Zamawiającego i jeden dla Konsultanta. 

 
Zamawiający:       Konsultant: 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………. z dnia …….. 
 
Raporty 
 
Konsultant będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy w zakresie określonym 
poniżej: 
 
1. Raport otwarcia (należy sporządzić w okresie dwóch miesięcy od Daty 
rozpoczęcia Usługi): 
Konsultant przedłoży Zamawiającemu Raport otwarcia zawierający opracowanie pn.: 
„Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” komentarz dotyczący ogólnej 
organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji 
Umowy, zidentyfikuje rodzaje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić 
podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. 
„Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” będzie zawierać następujące części: 
1) zrozumienie przedmiotu zamówienia, tj. komentarz Konsultanta dotyczący spraw 
mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia 
celów i oczekiwanych rezultatów: 

a) zrozumienie stopnia złożoności Kontraktu, zrozumienie warunków miejscowych, 
zrozumienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla Konsultanta, zrozumienie 
ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa, w 
tym ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych   

b) strategię uwzględniającą: 
− wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych 

rezultatów; 
− powiązanie działań z wynikami; 
− opis udogodnień i wspomagania, które Konsultant uzyska z własnej firmy w czasie 

realizacji zamówienia. 
 
2) metodologię, tj. opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji 
Kontraktu: 

− monitorowania postępu Robót; 
− kwalifikowania zasobów, personelu, materiałów, sprzętu, itp. do wykonywania 

Robót; 
− opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych 

dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę ; 
− odbioru Robót i potwierdzenia płatności; 
− wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz 

rozpatrywania roszczeń; 
− wprowadzania zmian; 
− procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu i niniejszej umowy oraz terminu 

wykonania. 
 
Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące 
udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z 
przypisaniem im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory dokumentów. 
 
Ponadto Konsultant zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i 
finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Kontraktu zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego. 
 
2. Analiza postępu wykonanych Robót przez Wykonawcę w danym miesiącu 
kalendarzowym, dla Kontraktu, w odniesieniu do Programu zatwierdzonego 
przez Inżyniera wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac. Inżynier 
będzie przekazywał Analizę postępu Robót Kierownikowi Projektu, w terminie 7 
dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy:  
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Konsultant przez cały okres realizacji Umowy będzie sporządzał rzeczywisty 
harmonogram wykonanych Robót. 

Analiza postępu będzie oparta o monitoring i ocenę Robót w przedstawionym przez 
Wykonawcę Programie, który został zatwierdzony przez zespół Konsultanta  zgodnie z 
Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu. 
Każda comiesięczna aktualizacja harmonogramu rzeczywistego będzie zawierała między 
innymi informacje w zakresie: 
1) zasobów Wykonawcy na Placu budowy: 
2) sprzęt – średnią liczbę sprzętu Wykonawcy z danego miesiąca (wraz z analizą czy 
obecne zaangażowanie na placu budowy jest wystarczające) w porównaniu do 
zatwierdzonego Programu w podziale na Roboty,: 
3) mostowe [liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem], 
4) drogowe [liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem], 
5) branżowe [liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem], 
6) transport [ilość: plac budowy], 
Poszczególne liczby wykazanego sprzętu z Placu Budowy powinny być oparte na 
załączniku wskazującym dokładny rodzaj sprzętu zaangażowanego w realizację 
kontraktu, np. branża mostowa: (agregaty prądotwórcze – … szt., koparko – ładowarki - 
…szt., podnośniki teleskopowe - … szt. itp.); 
 
7) kadra techniczna, fizyczna – średnia liczba z danego miesiąca w podziale na: 
a) kadra techniczna, branża: 
− drogowa, 
− mostowa, 
− pozostałe; 
b) kadra fizyczna (bez uwzględnienia operatorów sprzętu), branża: 
− drogowa, 
− mostowa,  
− ekrany akustyczne,  
− bariery ochronne,  
− ogrodzenia, 
− pozostałe, 
Do wykazu zasobów kadrowych zespół Konsultanta przedstawi analizę czy obecne 
zaangażowanie na Placu budowy jest wystarczające,  
- szacunkowych ilości wykonanych Robót na Placu budowy przez Wykonawcę w danym 
miesiącu, które będą weryfikowane przez zespół Konsultanta bezpośrednio na Placu 
budowy. Przekazywane informacje w zakresie zaawansowania wykonanych Robót będą 
zawierały podział na: wykonano do dnia (…), wykonano w danym miesiącu (…), pozostało 
do wykonania (…), szacunkowe opóźnienie (…dni). Powyższe informacje będą 
przekazywane w szczególności dla następujących asortymentów prac, z podziałem na: 
Trasa zasadnicza + węzły: 
− zdjęcie humusu [m2] 
− wymiana gruntów [m3],  
− nasypy [m3], 
− wykopy [m3], 
− pozostałe warstwy konstrukcji drogi [m2] 
Drogi poprzeczne: 
− zdjęcie humusu [m2] 
− wymiana gruntów [m3],  
− nasypy [m3], 
− wykopy [m3], 
− pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni [m2] 
Obiekty w ciągu Inwestycji (dla każdego obiektu z osobna): 
− etap podpór (….szt.), 
− etap ustrój nośny (…. - ilość przęseł), 
− etap skrzydełka (…szt.), 
− etap ścianki żwirowe (…szt.), 
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− etap (prace wykończeniowe): 
− płyta przejściowa (…szt.), 
− zasypki przyczółków (…szt.), 
− kapy chodnikowe (…szt.), 
− deski gzymsowe (…szt.), 
− krawężnik kamienny, 
− asfalt lany, 
− warstwa ścieralna SMA, 
− bariery ochronne, 
− balustrady, 
Obiekty poprzeczne (…szt.) (dla każdego obiektu z osobna): 
− etap podpór (….szt.), 
− etap ustrój nośny (…. - ilość przęseł), 
− etap skrzydełka (…szt.), 
− etap ścianki żwirowe (…szt.), 
− etap (prace wykończeniowe): 
− płyta przejściowa (…szt.)  
− zasypki przyczółków (…szt.), 
− kapy chodnikowe (…szt.), 
− deski gzymsowe (…szt.), 
− krawężnik kamienny, 
− asfalt lany, 
− warstwa ścieralna SMA, 
− bariery ochronne, 
− balustrady, 
− Przepusty żelbetowe (…szt.), 
− Przepusty stalowe (…szt.), 
Bariery ochronne: 
− strona lewa, 
− strona prawa, 
− pas rozdziału; 
Ogrodzenia, 
Ekrany akustyczne: 
− pale, 
− słupy (wraz z głowicami), 
− wypełnienie, 
Oznakowanie poziome (trasa zasadnicza + węzły): 
Oznakowanie pionowe (trasa zasadnicza + węzły); 
Przebudowy kolizji: 
− energetyczne, 
− wodociągowe, 
− teletechniczne, 
− gazowe, 
− kanalizacyjne itp. 
 
Zakres harmonogramu rzeczywistego może zostać uszczegółowiony na etapie akceptacji 
dokumentu przez Kierownika Projektu bądź w trakcie realizacji każdego z Kontraktów. 
Zakres będzie zgodny z zakresem Robót zleconych do wykonania Wykonawcy. 
W przypadku braku możliwości pracy na programie złożonym przez Wykonawcę, 
harmonogram rzeczywisty zostanie wykonany przez Konsultanta. 
 
3. Raporty z mobilizacji sprzętu i godzin pracy Wykonawcy: 
a) dzienne (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem 

Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu drogą 
elektroniczną (skan) do godziny 10:00 następnego dnia po dniu, którego 
dany raport dotyczy): 
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Raporty dzienne będą zawierać co najmniej: 
− Datę raportu; 
− Wykaz  personelu Wykonawcy; 
− Wykaz sprzętu Wykonawcy Robót; 
− Opis warunków pogodowych; 
− Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu 
Robót; 
− Godziny pracy Wykonawcy; 
− ksero listy obecności Konsultanta 
b) Tygodniowe (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem 

Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu do godziny 
10:00 następnego dnia po tygodniu, którego dany raport dotyczy), 

Raporty tygodniowe będą zawierać co najmniej: 
− Nr tygodnia raportu; 
− Wykaz personelu Wykonawcy; 
− Wykaz sprzętu Wykonawcy; 
− Opis warunków pogodowych; 
− Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu 
Robót; 
− Godziny pracy Wykonawcy, 
− Tygodniowe zaawansowanie Robót w stosunku do planu tygodniowego 
Wykonawcy. 
 
c) miesięczne. 
Raporty miesięczne będą zawierać co najmniej: 
− Okres za jaki sporządzony jest raport; 
− Wykaz personelu Wykonawcy; 
− Wykaz sprzętu Wykonawcy; 
− Opis warunków pogodowych; 
− Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu 
Robót; 
− Czas pracy Wykonawcy; 
 
4. Raporty miesięczne z postępu prac (sporządzane w okresie Realizacji Robót; 
Opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika 
Projektu do 5-go dnia następnego miesiąca) 
Konsultant przez cały okres realizacji Umowy sporządza raporty miesięczne.  
Raporty miesięczne z weryfikacji Dokumentów Wykonawcy zawierać będą 
wyszczególnienie czynności wykonanych przez zespół ekspertów, w tym: przebieg 
weryfikacji Dokumentacji Projektowej zawierający sprawozdanie z postępu 
opracowywania Dokumentów Wykonawcy, weryfikacji Dokumentacji Projektowej, jej 
kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia 
ewentualnych błędów. Raport ten będzie zawierał sprawozdanie weryfikatorów wraz z ich 
podpisami. 
Raporty miesięczne w okresie realizacji Robót zawierać będą wyszczególnienie 
wykonanych przez zespół ekspertów prac i kontrolnych badań laboratoryjnych oraz 
informacje o postępie Robót (analiza Programu), informacje dotyczące jakości Robót, 
sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu i 
propozycjach rozwiązania tych problemów. 
 
Raport będzie zawierał: 
1. Wprowadzenie 
1.1. Ogólne informacje o projekcie/ kontrakcie 
1.2. Zamawiający 
1.3. Projektant 
1.4. Inżynier Kontraktu 
1.5. Wykonawca  
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2. Opis wykonanych prac przez Konsultanta 
2.1. Personel Konsultanta 
2.2. Schemat organizacyjny Personelu Konsultanta 
2.3. Szczegółowy opis prac wykonanych przez Konsultanta w okresie rozliczeniowym 
2.3.1. Materiały dokumentujące postęp Robót (mogą zostać wykorzystane materiały 

wykonywane w ramach obowiązków promocyjnych Konsultanta określonych  
w § 23 Umowy) 

2.3.1.1. Materiał filmowy do emisji w Internecie, w postaci nośników cyfrowych (dvd) 
2.3.1.2. Zdjęcia z poziomu ziemi, w postaci nośników cyfrowych (dvd) 
2.3.2. Rada Budowy/Rada Techniczna 
2.3.3. Tygodniowe narady koordynacyjno-techniczne 
2.3.4. Wykonanie finansowe Konsultanta w okresie rozliczeniowym narastająco 
2.4. Zestawienie i opis kontrolnych badań laboratoryjnych. 
2.5. Porównanie wyników badań Wykonawcy i Konsultanta, jakość Robót. 
2.6. Lista Poleceń Zmian i etap ich rozpatrzenia. 
2.7. Wykaz Roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 
2.8. Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót. 
2.9. Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz propozycje 

ich rozwiązania. 
3. Postęp Robót Wykonawcy. 
3.1. Program Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, aktualizacje programów 
3.2.  Sprawozdanie weryfikatorów 
3.3. Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu 
3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym 
3.4.1. Roboty drogowe 
3.4.2. Roboty mostowe 
3.4.3. Roboty branżowe 
3.5. Ochrona środowiska. 
3.6. Działania informacyjno – promocyjne. 
3.7. Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy. 
3.7.1. Personel Wykonawcy . 
3.7.2. Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawcy. 
3.7.3. Lista sprzętu. 
3.8. Zaawansowanie finansowe uwzględniające ostatnie wydane PŚP 
3.9. Informacje dotyczące roszczeń  osób trzecich i kontaktów ze społeczeństwem wraz 

z etapem rozpatrywania na jakim obecnie się znajdują, 
3.10. Plan Robót i finansów na kolejny miesiąc.  
3.11. Graficzna prezentacja postępu Robót. 
3.12.  Zestawienie końcowe dotyczącego procentowego podsumowania zaawansowania 

poszczególnych Robót (np. warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, podbudowa, 
roboty melioracyjne, roboty mostowe, itp.) 

4. Wykaz załączników. 
 
 
5. Raporty miesięczne w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu 
(sporządzane w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dany raport 
dotyczy). 
Raporty miesięczne w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu zawierać będą 
informacje z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów Robót zrealizowanych  
w ramach Kontraktu. Do raportu załączona będzie lista Wad i Usterek z aktualnym 
zaawansowaniem prac, terminami na usunięcie wad, przyczynami opóźnień, itd.  
Wszystkie usterki wskazane w liście wad muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy 
(każda usterka) i Inspektora. Każda wada/usterka będzie udokumentowana fotograficznie 
i opisana dokładnie co do lokalizacji (np. km, str.). 
Po usunięciu wady/usterki zostanie sporządzona kolejna lista z podpisem Inspektora 
i Wykonawcy potwierdzającym ich usunięcie. Każde usunięcie /wady/usterki będzie 
udokumentowane fotograficznie. 
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Inżynier ma obowiązek przynajmniej raz w miesiącu dokonania przeglądu budowy przy 
udziale Wykonawcy i Zamawiającego, z którego sporządzony zostanie raport  
a ewentualne nowe wady/usterki zostaną wpisane na listę wad. 
 
6. Raporty techniczne (sporządzane w terminie 10 dni od przekazanego 
Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia takich 
raportów): 
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie 
opracowania Dokumentów Wykonawcy i realizacji Robót. Taki raport będzie wymagany, 
kiedy wystąpią poważne trudności w realizacji Robót. 
W przypadkach wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań 
są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi, Konsultant sporządzi Raport Techniczny, 
w którym przedstawi przyjęty sposób rozwiązania danego problemu. Omówione w nim 
powinny być wszystkie te stanowiska, na podstawie których Inżynier Kontraktu podjął 
określoną decyzję.  
Szczególną uwagę w Raporcie Technicznym należy zwrócić  

− na kwestie redukcji Ceny Kontraktowej 
− przyjęte wydłużenie okresu Gwarancji Jakości. 

 
• Raport techniczny powinien zawierać: zestawienie wszystkich problemów 
technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły podczas wykonywania Robót lub 
które zgodnie z wiedzą Konsultanta mogą wystąpić, 
• ocenę potencjalnych skutków i rodzajów ryzyka, jakie mogą wyniknąć z tych 
problemów dla terminowej realizacji Kontraktów oraz utrzymania się w założonym 
budżecie, 
• uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub 
kolejności Robót (o ile takie wystąpią),  
• założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub 
organizacyjnych, 
• propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające z 
tego konsekwencje kosztowe, 
•  procentowe zaangażowanie badań wykonanych przez Laboratorium 
Zamawiającego w stosunku do ilości badań wykonanych przez Wykonawcę. 
 
 
7. Raporty roszczeń sporządzane: 
a) w terminie 7 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania 
Zamawiającego sporządzenia raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy 
Robót lub,  
b) wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie z Subklauzulą 3.1 
Warunków Kontraktu, jednakże nie później niż 42 dni od otrzymania roszczenia 
Wykonawcy; 
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy w świetle 
Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej: 
1. przedmiot roszczenia, 
2. dane ogólne:  
2.1. strony Kontraktu, 
2.2. aktualne dane dotyczące Kontraktu, 
3. wyliczenie poszczególnych Subklauzul Warunków Kontraktu związanych  

z roszczeniem Wykonawcy, 
4. analiza roszczenia przez Inżyniera wraz z dokumentacją potwierdzającą 

stanowisko Inżyniera: 
4.1. przebieg wydarzeń – stan faktyczny, 
4.2. analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie roszczenia 
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5.  wnioski Inżyniera i rekomendacje Inżyniera wraz z uzasadnieniem 
6.         inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy. 
Ostateczna forma Raportu zostanie uzgodniona z Kierownikiem Projektu. 
 
8. Raport końcowy (sporządzany w terminie 30 dni od wystawienia Świadectwa 
Przejęcia) 
Konsultant przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy zawierający: 
1. Wstęp 
1.1. Krótki opis projektu 
1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu 
2. Dokumenty Wykonawcy 
2.1. Założenia Projektowe 
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
3. Organizację i zarządzanie Kontraktem  
3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
4. Wykonawstwo  
4.1. Postęp Robót, kamienie milowe 
4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów Robót 
4.2.1. Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych  

i mostowych wg Specyfikacji 
4.2.2. Roboty Ziemne 
4.2.3. Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie 

bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska  
4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 
4.4. Przyczyny wystąpienia wad 
5. Sprawy Kontraktu  i Zmiany 
5.1. Czas trwania Kontraktu 
5.2. Roszczenia 
6. Sprawy finansowe 
6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
6.2. Analiza płatności 
6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych Robót 
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 
7.1. Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę  
7.2. Warunków Kontraktu 
7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
7.4. Czasu trwania Kontraktu 
7.5. Technologii Robót  
7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 
 
Elementem Raportu końcowego będzie również, określone w § 19 Umowy, Sprawozdanie 
z Jakości Robót, sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
Wykonawcy i własnych wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych 
asortymentów Robót.   
Wstęp 
1. Kontrola jakości 
2. Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty) 
3. Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów. 
 
 
9. Raport zamknięcia (sporządzany w dacie wystawienia Świadectwa 
Wykonania). 
Konsultant przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” zawierający aktualizację 
„Raportu Końcowego”, najpóźniej w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania.  
W przypadku przerwania realizacji Kontraktu, obowiązki dotyczące Raportu zamknięcia 
stosuje się odpowiednio. 
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Uwagi ogólne. 
Każdy z powyższych raportów należy sporządzić, w co najmniej 2 egzemplarzach (wersja 
papierowa i elektroniczna) (nie licząc egzemplarza Konsultanta) i przekazać adresatom 
wskazanym przez Kierownika Projektu. 
UWAGA! 
Wszystkie raporty, zestawienia i dokumenty przekazywane przez Inżyniera bądź personel 
Inżyniera wymagają podpisu Inżyniera lub Inżyniera Rezydenta 
 
10. Wszelkie inne raporty w terminie do 7 dni od przekazanego Konsultantowi 
na piśmie żądania Zamawiającego; 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
 

Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta 



0-   Nie wykonano obowiązku

1- Wykonano częściowo 
zgodnie z umową

2-Obowiązek wykonano 
zgodnie z Umową

1.0
Obowiązki w zakresie potencjału kadrowego i 

zasobów administracyjnych

1.1 właściwe zarządzanie i koordynacja pracy Zespołu 2

1.2
zapewnienie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej 
pomocy w zakresie zarządzania Kontraktem

2

1.3
prowadzenia archiwizacji Dokumentacji 
Kontraktowej

2

1.4
 prowadzenie  z należytą starannością działań 
promocyjnych 

2

2.0
Obowiązek Konsultanta w zakresie badań

archeologicznych

2.1
sprawowanie kontroli nad pracami archeologicznymi 
prowadzonymi podczas trwania prac ziemnych 

2

2.2
nadzór nad współpracą Wykonawcy ze służbami 
konserwatora zabytków

2

3.0
Obowiązek Konsultanta w zakresie prac

geodezyjnych

3.1
prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi 
prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy

2

3.2

wykonywanie przez Kosultanta pomiarów 
sprawdzających w terenie w ilości nie mniejszej niż 
30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez 
geodetów Wykonawcy

2

Karta Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta (wypełnia Kierownik Projektu)

Obowiązki wynikające z Umowy

L.p. Obowiązek

Przyznana punktacja

Wartość 

maksymalna
Data PodpisUzasadnienie



4.0
Obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania

Kontraktem

4.1
Obowiązek akceptowania Programu i bierząca
kontrola jego realizacji dla każdego z Kontraktów ze
zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania 
zasobów ludzkich i sprzętowych jest wystarczająca 
do zrealizowania robót w terminie przewidzianym w 
Kontrakcie lub Kontraktach, czy program robót 
zawiera ścieżkę krytyczną

2

b)    czy jest realny w aspekcie sezonowości robót i 
innych określonych przeszkód (np. konieczność 
zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w 
okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu 
zimowego utrzymania)

2

c)    czy kolejność robót jest zgodna z wymaganiami 
danego Kontraktu, prawidłowa pod względem 
technologii prowadzenia robót,i pozwala na 
koordynację robót z innymi wykonawcami, (jeśli 
tacy występują)

2

d)    czy Wykonawcy przewidują rozsądne zapasy 
czasu ze względu na , ograniczenia możliwości 
prowadzenia robót wynikające z wymagań ST (np. 
prowadzenie robót w niskich temperaturach)

2

e)    czy jest przewidziany wystarczający czas na 
mobilizację i opuszczenie Placu Budowy

2

f)    czy Program zawiera rozsądne rezerwy czasowe 
w związku z koniecznością podjęcia czynności 
administracyjnych przez organy administracji 
wydające decyzje administracyjne w związku z 
procesem inwestycyjnym

2

4.2

Bieżąca analiza sytuacji związanej z realizacją 
Kontraktu, identyfikowanie wszelkiego ryzyka i 
zagrożeń dla pomyślnego przebiegu Kontraktu, w 
razie konieczności podejmowanie zarządczych 
działań naprawczych

2

4.3

Obowiazek Konsultanta wykonywania działań  
zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach programu operacyjnego POiŚ oraz 
procedurami benificjenta

2

4.4

prawidłowe prowadzenie kontraktowej 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. Rozpatrywanie spraw , udzielanie 
odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji. 
Dokonywanie dokładnej i wyczerpującej analizy pism 
Wykonawcy do Zamawiajacego i przekazywanie 
niezwłocznie stosownej opinii dla Zamawiającego.

2

4.5

Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy ich 
szczegółowa analiza w świetle Warunków 
Kontraktowych i obowiazujacego prawa, 
przedstawianie  KP uzasadnionego stanowiska wraz 
z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w 
szczególności z wyczerpującymi analizami 
przeprowadzonymi przez Inżyniera)

2

4.6

Obowiązek przedstawieniem propozycji i sposobów 
zapobiegania zidentyfikowanym ryzykom i 
potencjalnym roszczeniom ze strony Wykonawcy i 
stron trzecich, niezwłocznie, lecz nie później niż 
w ciągu 2 dni od powzięcia informacji

2



4.7

Obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego 
rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktów w tym udzielania 
Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i 
wyjaśnień wraz z propozycją odpowiedzi w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 
7 dni od daty wpływu pisma

2

4.8
Obowiązek sporządzania protokołów z Rad Budowy i 
przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy w 
terminie 3 dni od dnia Rady

2

4.9
Obowiązek sporządzenia protokołów z narad 
koordynacyjnych i przekazania ich w terminie 3 dni 
od dnia narady uczestnikom spotkania

2

4.10

Prowadzenie rejestru Podwykonawców Wykonawcy,
prowadzenie działań kontrolnych i monitoringu
Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym
w Warunkach Kontraktowych

2

4.11

Obowiązek sprawdzania i formułowania zaleceń 
dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 
certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji 
wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.

2

4.12
Właściwe pełnienie obowiązków wynikających z 
umowy w zakresie robót dodatkowych i 
uzupełniających zleconych Wykonawcy

2

4.13 Obowiązek analizowania wprowadzania zmian: 

a) pod względem technicznej konieczności 2
b)  ich zgodności z ustawą Prawo zamówień 
publicznych

2

c)  ich zgodności z Tabelą Kwalifikacji Robót 2

d)  ich zgodności z Podręcznikiem procedur 
beneficjenta projektów POIiŚ (wraz ze zmianami)

2

e) przedstawienia propozycji wyceny dokonanej 
przez Konsultanta

2

4.14
Obowiązek wystawiania wszelkich niezbędnych
dokumentów związanych z realizacją Kontraktu
wymaganych przez Zamawiającego

2

4.15
Obowiązek akceptowania źródła pozyskania 
materiałów po uprzedniej dokonaniu jego kontroli na 
miejscu

2

5.0
Obowiązki Konsultanta w zakresie jakości i 

obmiarów.

5.1
Obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji na
Placu budowy w celu sprawdzenia: 

a)    jakości wykonywanych robót 2

b)    jakości wbudowywanych materiałów 2

c)    jakości robót zanikających i ulegających zakryciu 2

d)    zgodności robót z Projektem Budowlanym 2

e)    zgodności robót z decyzją o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę lub 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej

2

f)    zgodności robót z przepisami techniczno – 
budowlanymi

2

g)    zgodności robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych oraz normami

2

5.2

Obowiązku stosowania pisemnych upomnień wobec 
Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad 
BHP, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do 
momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku

2



5.3

Obowiązek stosowania pisemnych upomnień wobec 
Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania 
zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu ze 
wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 
wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku

2

5.4

Uczestnictwo konultanta w wykonywanych przez 
Wykonawcę 50% pomiarów, badań oraz czynności 
polegających na pobieraniu prób na placu budowy. 
Zlecanie wykonywania badań kontrolnych w ilości 
conajminie w ilości 10% badań i pomiarów głównych 
asortymentów robót

2

5.5
Bierzące prowadze monitorigu jakości robót w formie 
i terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu

2

6.0
Obowiązki konsultanta w zakresie analizy 

postępu Robót.

6.1

Obowiązek niezwłocznego podjęcia zarządczych 
działanie naprawczych lub sformułowania konkretne 
zalecenia i sugestii dla Zamawiającego odnośnie 
podjęcia określonych działań, w związku z 
zidentyfikowaniem wszelkich problemów, ryzyk i 
zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego 
terminu i budżetu) przebiegu Kontraktu

2

6.2

Obowiązek prowadzenia monitoringu zaangażowania 
sprzętowego i pracowników fizycznych 
zatrudnionych do prowadzenia Robót w tym poprzez 
kontrole na Placu budowy wraz z oceną 
wystarczalności środków podjętych przez 
Wykonawcę, mających na celu terminową realizację 
Zadania

2

6.3

Obowiązek monitorowania postępu robót poprzez 
sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji 
Kontraktu Programem

2

6.4

Obowiązek sporządzania i przekazywania nie 
rzadziej niż raz na miesiąc, analizy efektywności 
zarządzania robotami w oparciu o Program. Analiza 
będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac 
archeologicznych, planowany termin zakończenia 
oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, 
zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych 
zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną 
wystarczalności podjętych środków przez 
Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe 
inwestycji

2

6.5

Obowiązek sprawdzania postępu Robót i w 
przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania 
Wykonawcy robót budowlanych do przedłożenia 
zaktualizowanego Programu uwzględniającego 
ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności 
podwykonawców i zapewniającego ukończenie robót 
w wyznaczonym terminie

2

6.6

Obowiązek informowania Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 
zaradzenia sytuacji, w której postęp robót 
budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 
niezależnych od Wykonawców 

2



7.0
Obowiazki Konsultanta w zakresie rozliczenia 

Kontraktu

7.1

Sprawdzanie Rozliczeń składanych przez Wykonawcę 
oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji 
umożliwiającej  m.in.dokonywania rozliczeń 
finansowych oraz monitorowanie postępu prac

2

7.2
Obowiązek prowadzenia bieżącej kontroli i analizy 
szacunku końcowej wartości Kontraktów

2

ΣΣΣΣPj= 0000
ΣΣΣΣPjmax=

102102102102

Objaśnienia:

ΣΣΣΣPjmax- Maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym 

okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta 

ΣΣΣΣPj- Suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, 

przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta.
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TOM III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Informacje ogólne 
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zamierza przeznaczyć 
środki na sfinansowanie zamówienia na pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz 
zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa  
w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa”. 
  
Wykonawca (zwany również Konsultantem) będzie wykonywał czynności przypisane 
Inżynierowi w Warunkach Kontraktu na w/w zamówienie nad realizacją którego 
sprawowany będzie nadzór oraz czynności określone w SIWZ, w tym wynikające  
z aktualnych przepisów prawa, na zasadach określonych w Umowie. 
 
1.1.  Przedmiot zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru nad realizacją 
Robót oraz zarządzaniu Kontraktem pn.: „Kontynuacja budowy obwodnicy 
Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa”. 

 
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na 
budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. 
COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego 
wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). 
 
Kontrakt jest współfinansowany przy udziale środków pochodzących  
z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 
2013 oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
 
Konsultant w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski oraz 
współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji 
realizowanego Projektu. 
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególnosci ustawie z dnia  
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz 1623  
z póżn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze 
zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm.). 
 
1.2. Zakres usług świadczonych przez Konsultanta obejmuje: 
 

− prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją 
Kontraktu, 

− wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE  
i współpracę w tym zakresie ze służbami Zamawiającego, 

− wypełnianie obowiązków wynikających z procedur wynikających z obowiązujących 
wymagań/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE 
oraz procedurami realizacji projektów inwestycyjnych dla GDDKiA,  

− świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową 
realizowaną w ramach umowy, 

− sprawowanie nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania Kontraktu 
udzielonymi w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające, 
lub roboty wykonywane w związku z poleceniami Zmian wydawanymi przez 
Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. 
 

Na czele Zespołu Konsultanta stać będzie Przedstawiciel Wykonawcy-Inżynier Kontraktu. 
Będzie on działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w wyżej wymienionych 
Warunkach Kontraktu FIDIC oraz w SWK, w zakresie uprawnień określonych w niniejszej 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych 
przepisów ustawy Prawo budowlane, aktów prawnych regulujących wydatkowanie 
Funduszy Unijnych. 
 
 
1.3 Cel zamówienia. 
 
Zamawiający powierzy Konsultantowi zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór 
inwestorski nad realizacją Kontraktu, w celu skutecznego wyegzekwowania od 
Wykonawców robót wymagań dotyczących jakości dokumentów Wykonawcy, stosowanych 
materiałów i realizacji robót, wykonania obiektu zgodnie z przyjętą dokumentacją 
projektową, w ustalonych w umowach z Wykonawcami terminach. 
 
Zadania te obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych 
z Kontraktem począwszy od daty rozpoczęcia Kontraktu poprzez etap prowadzenia robót 
aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Projektu, w tym nadzór nad robotami, zgodnie  
z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem 
budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).  
 
W zakresie zarządzania i nadzoru, świadczone usługi mają zapewnić płynne wdrożenie 
Kontraktu, nie przekroczenie budżetu Kontraktu, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe 
przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Ponadto Konsultant ma 
przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach 
trwania i wdrażania Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nim 
rozliczenia.  
 
1.4 Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie 

nadzór. 
1.4.1 Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
Przedmiotem Kontraktu jest Kontynuacja budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi 
krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica. 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie hrubieszowskim  
w granicach administracyjnych miasta i gminy Hrubieszów. 
 
1.4.2 Zakres zamówienia obejmuje 
 

• budowę drogi jednozjedniowej o długości 9,269 km o następujących parametrach: 
 

L.p. Parametr Droga S19 

1. Klasa drogi (ilość jezdni/ pasów ruchu) GP 1/2 

2. Położenie 

Częściowo na 
terenie zabudowy. 

Na dłuższym 
odcinku poza 

terenem zabudowy 
3. Prędkość projektowa [km/h] 80 

4. Prędkość miarodajna [km/h] 100 

5. Szerokość pasów ruchu [m] 3,50 
6. Szerokość opaski bitumicznej [m] 1,00 
7. Podstawowa szerokość pobocza gruntowego [m] 1,50 

8. Obciążenie ruchem [kN/oś] 115 
9. Kategoria ruchu KR4 

 
• branża drogowa: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu 

drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, inne roboty, 

• branża odwodnienie i sanitarna: kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające, 
przebudowa rowów melioracyjnych,  

• branża energetyczna i telekomunikacyjna: przebudowa napowietrznych linii 
energetycznych SN, oświetlenie dróg, 
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• branża kolejowa i telekomunikacyjna: telekomunikacja kolejowa, sterowanie 
ruchem kolejowym, 

• branża mostowa (obiekty inżynierskie): roboty przygotowawcze, urządzenia 
dylatacyjne, odwodnienie, wyposażenie pomostów, roboty przyobiektowe, roboty 
nawierzchniowe i zabezpieczające, próbne obciążenie mostu, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku jw. 

 
1.5. Dokumentacja Zamawiającego 
 
Zamawiający przekaże Konsultantowi kopie dokumentów wymienionych w Umowie i inne 
będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje 
o ewentualnych umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże Umowy i Kontraktu. 
 
 
2. Wymagania 
2.1. Personel 
 
Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie 
Konsultanta oraz osobom zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami kontraktowymi. 
 
W celu realizacji zamówienia Konsultant zapewni odpowiedni Personel Konsultanta 
(Eksperci kluczowi, inni Eksperci) oraz Personel biurowy i pomocniczy (np.: sekretariat, 
obsługa techniczno – administracyjna), niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia, w minimalnej liczbie określonej w pkt. 2.1.3 Personel Biurowy i 
pomocniczy. Szacowane minimalne ilości Personelu Kluczowego i innych Ekspertów 
zostały wskazane w Formularzu Cenowym (Formularz 2.1) oraz w niniejszym OPZ. 
 
Personel Konsultanta będzie biegle posługiwał się językiem polskim w zakresie ogólnym  
i technicznym. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, Konsultant zapewni przez cały 
czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą 
ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. 
 
 
Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu Konsultanta oraz Personelu 
biurowego i pomocniczego, aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy 
dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Kontraktu na roboty, nad którymi 
sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z dostosowaniem pracy do potrzeb 
między innymi z rzeczywistym czasem pracy Wykonawcy Robót, zmniejszeniem 
intensywności prac w okresach zimowych itp. 
 
Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne 
wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót. 
 
2.1.1. Kluczowi Eksperci 
 
Wszyscy Eksperci odgrywający zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są 
Ekspertami kluczowymi. Wymagania dotyczące Ekspertów kluczowych zostały podane  
w Tomie I, Rozdziale 1 SIWZ. Liczba dniówek i osób wchodzących w skład Ekspertów 
kluczowych, zostanie rozdysponowana wg potrzeb i Harmonogramu Pracy Personelu 
Konsultanta (HPPK). 
 
 
2.1.2. Inni Eksperci 
 
Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska innych Ekspertów 
(niekluczowych) ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Właściwi eksperci powinni 
posiadać kwalifikacje odpowiadające wymaganiom pełnionej funkcji z punktu widzenia 
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przepisów Prawa. Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą akceptacji 
przez Kierownika Projektu. 
Minimalne wymagania dotyczące ilości innych Ekspertów: 
 
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej: 
wymagana liczba osób: 1, 

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności 
inżynieryjnej kolejowej (SRK): 
wymagana liczba osób: 1, 

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: 
wymagana liczba osób: 1, 

4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, melioracyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych: 
wymagana liczba osób: 1, 

5) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych: 
wymagana liczba osób: 1, 

6) osoba proponowana do pełnienia funkcji Asystent Inspektora Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej mostowej: 
wymagana liczba osób: 1, 

7) osoba proponowana do pełnienia funkcji Asystent Inspektora Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej drogowej: 
wymagana liczba osób: 1, 

8) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. roszczeń: 
wymagana liczba osób: 1, 

9) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. technologii i materiałów: 
wymagana liczba osób: 1, 

10) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. nadzoru 
geotechnicznego: 
wymagana liczba osób: 1,  

11) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i 
ochrony środowiska: 
wymagana liczba osób: 1, 

12) osoba proponowana do pełnienia funkcji Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi 
inwestycji: 
wymagana liczba osób: 1,  

13) osoba proponowana do pełnienia funkcji Prawnik: 
wymagana liczba osób: 1,  

14) osoba proponowana do pełnienia funkcji Archeolog: 
wymagana liczba osób: 1, 
 

Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia przez nich pracy. Liczba dniówek osób wchodzących w skład Innych 
Ekspertów zostanie rozdysponowana wg potrzeb i Harmonogramu Pracy Personelu 
Konsultanta (HPPK). 
 
2.1.3. Personel biurowy i pomocniczy  
 
Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska Personelu biurowego  
i pomocniczego ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Przed rozpoczęciem pracy 
poszczególne osoby podlegać będą akceptacji przez Kierownika Projektu. Konsultant 
zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia przez nich pracy.  
 
Minimalne wymagania dotyczące ilości Personelu biurowego : 
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• Personel biurowy –1 osoba. 
 
Minimalne wymagania dotyczące ilości Personelu pomocniczego : 
 

• Personel pomocniczy –2 osoby. 
 
 
2.2. Koszty administracyjne 
2.2.1. Biuro Konsultanta  
 
Konsultant zapewni na swoje potrzeby biuro Inżyniera Kontraktu, sam wyposaży biuro, 
ubezpieczy i zapewni ochronę.  
 
Minimalne wymagania dotyczące powierzchni i wyposażenia biura Inżyniera Kontraktu:  

− pomieszczenia o powierzchni  co najmniej 80 m2  
− sala konferencyjna dla co najmniej 15 osób; 
− w biurze Wykonawca zapewni pomieszczenie gospodarcze i toaletę; 
− przed biurem powinien być zapewniony parking na wyłączne potrzeby Kontraktu dla 

co najmniej 5 samochodów (w tym 1 wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów 
Zamawiającego) 

− biuro musi mieć zapewnione drogi dojazdowe od drogi głównej. 
  
Konsultant wyposaży biuro na koszt własny w niezbędne meble (regały, szafki, wieszaki, 
biurka i krzesła), sprzęt biurowy (art. biurowe i papiernicze) i urządzenia (telefony, fax), 
który umożliwi sprawną realizację usługi. 
    Konsultant wyposaży biuro w kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, 
skaner - obsługującego format A3, automatyczny skan i druk obustronny), drukarkę z 
wydrukiem w kolorze oraz zapewni bieżące utrzymanie w/w urządzeń tj. uzupełnianie 
papieru, tonerów/tuszy, innych elementów i materiałów zużywających się jak również 
serwis i naprawę tych urządzeń. W przypadku awarii któregokolwiek z w/w urządzeń 
Konsultant zobowiązany jest dokonać naprawy w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia 
awarii. Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy w czasie dłuższym niż 24 godziny, 
przy czym na czas trwania naprawy Konsultant zapewni możliwość korzystania  
z urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych. 
Sala konferencyjna będzie wyposażona m. in. w stół konferencyjny, krzesła.  
Powierzchnia biur ma być adekwatna do składu Personelu Konsultanta oraz Personelu 
biurowego i pomocniczego tj. nie utrudniać równoczesnej pracy członków Personelu. 
 
Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media:  

− elektryczność,  
− wod./kan.,  
− łącze telekomunikacyjne,  
− stałe łącze internetowe,  

 
Przez okres realizacji robót oraz przez pierwsze 3 miesiące Okresu Zgłaszania Wad, 
Konsultant zapewni pomieszczenia biurowe dla Inżyniera Kontraktu w odległości nie 
większej niż 5 km od placu budowy.  
 
W pozostałym Okresie Zgłaszania Wad i przez okres rozliczenia kontraktu Konsultant może 
przewidzieć zmniejszenie powierzchni biura (Inżyniera Kontraktu) i inną lokalizację  
(w odległości nie większej niż 10 km od placu budowy), stosownie do charakteru pracy w 
tych okresach.  
 
 
Biuro może być wykorzystywane wyłącznie przez Konsultanta do wykonywania usług 
związanych z zarządzaniem Kontraktem, w tym pełnienia nadzoru na robotami będących  
przedmiotem Umowy. 
 
Biuro powinno spełniać normy i przepisy w zakresie m.in. oświetlenia, ogrzewania i 
wentylacji, powierzchni dla pomieszczenia przeznaczonego do pracy. 
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Konsultant zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane m. in. z: 

− zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza Konsultanta 
(wraz z wyposażeniem), 

− wykonaniem przyłączy (wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, 
sanitarnych, ew. innych niezbędnych), 

− eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza Konsultanta (m. in.: konserwacja zaplecza 
i sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, 
wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, klimatyzacji, odprowadzenia ścieków, ochronę 
mienia, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych niezbędnych, w tym 
wszystkie kosztu rozmów telefonicznych, przesyłania faksów i łącza internetowego, 
opłat dzierżawy, podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty sprzątania itp.), 

− zlikwidowaniem zaplecza Konsultanta. 
 

2.2.2. Biuro Zamawiającego 
 
Konsultant zapewni na potrzeby Kierownika Projektu pomieszczenie biurowe o powierzchni 
co najmniej 15 m2 zlokalizowane w tym samym miejscu co biuro Inżyniera Kontraktu, sam 
wyposaży biuro, ubezpieczy i zapewni ochronę. Pomieszczenie biurowe (zamykane na 
klucz) powinno umożliwić dogodne warunki pracy dla min. 2 osób. 
 
Pomieszczenie powinno być wyposażone m.in. w biurko z krzesłami, szafę zamykaną na 
dokumenty. Biuro powinno posiadać kompletną instalację elektryczną, oświetleniową, 
grzewczą. Do pomieszczenia doprowadzone będzie łącze telekomunikacyjne oraz stałe 
łącze internetowe. Biuro będzie miało zapewniony dostęp do pomieszczenia gospodarczego 
oraz toalety. 
 
Biuro powinno spełniać normy i przepisy w zakresie m.in. oświetlenia, ogrzewania i 
wentylacji, powierzchni dla pomieszczenia przeznaczonego do pracy. 
 
Konsultant umożliwi Zamawiającemu dostęp do kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego 
(drukarka, kopiarka, skaner - obsługującego format A3, automatyczny skan i druk 
obustronny), drukarki kolorowej.  
Przed biurem Zamawiającego powinien być zapewniony parking dla co najmniej  
1 samochodu przedstawiciela Zamawiającego. Biuro musi mieć zapewnione utwardzony 
dojazd od drogi publicznej. 
 
Konsultant zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane m. in. z: 

− zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza Zamawiającego, 
− wykonaniem przyłączy (elektroenergetycznych, teletechnicznych, ew. innych 

niezbędnych), 
− eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza Zamawiającego (m. in.: konserwacja 

zaplecza, wyposażenia i sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, energii 
elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, klimatyzacji, odprowadzenia 
ścieków, ochronę mienia, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych 
niezbędnych, w tym wszystkie koszty rozmów telefonicznych, przesyłania faksów  
i łącza internetowego, opłat dzierżawy, podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty 
sprzątania itp.), 

− zlikwidowaniem Biura Zamawiającego. 
 

Przekazanie Biura Zamawiającego nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu 
zdawczo- odbiorczego. 
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie biura i zmianę jego lokalizacji (przy zachowaniu 
wymogu, by znajdowało się w tym samym miejscu, co biuro Inżyniera Kontraktu)  
w okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego 
Świadectwa Płatności pod warunkiem, że zapewnione zostaną dogodne warunki do pracy 
dla 2 osób. 
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2.2.3. Środki transportu i łączności Konsultanta 
 
Konsultant wyposaży swój Personel w odpowiednią ilość środków transportu i łączności, 
zapewniającą sprawne zarządzanie Kontraktem, w tym prowadzenie nadzoru. 
 
W celu identyfikacji pojazdów samochody Konsultanta będą odpowiednio oznakowane 
(naklejki: „Nadzór budowy”) i wyposażone w lampy ostrzegawcze. 
 
W terminie 14 dni od podpisania umowy Konsultant zapewni adres konta poczty 
elektronicznej wyłącznie na potrzeby realizacji Kontraktu. 
 
 
2.3. Obowiązki Konsultanta w zakresie działań promocyjnych 
 
2.3.1. Broszura informacyjna 
Konsultant wyda jadną broszurę informującą o Kontrakcie (format A4 składany do A5, 
kolor (4+4), papier: kreda błyszcząca, gramatura 250 g) - co oznacza przygotowanie 
merytoryczne i graficzne, przygotowanie (dtp) do druku oraz druk - w następujący 
sposób: 
 
a) broszurę w nakładzie 200 egzemplarzy – w terminie do 4 miesięcy od przekazania 

Wykonawcy Placu budowy, zawierającą m.in. zdjęcia oraz informacje na temat 
Kontraktu. Zawartość merytoryczna i graficzna publikacji zostanie zaakceptowana 
przez Zamawiającego. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do Oddziału 
GDDKiA realizującego inwestycje, w paczkach po 50 egzemplarzy, w terminie do 14 
dni roboczych od dnia wydrukowania. 
 
 

2.3.2. Informacyjna strona internetowa 
 

Konsultant stworzy i będzie prowadził w okresie realizacji Kontraktu stronę internetową 
(nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem Projektu, nie może zawierać nazw 
komercyjnych) informującą szczegółowo o postępie robót realizowanych w danym okresie, 
aktualizowaną w okresie od podpisania umowy na nadzór do wystawienia ostatniego 
Świadectwa Przejęcia co najmniej dwa razy w miesiącu oraz w okresie pomiędzy 
wystawieniem ostatniego  Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa 
Płatności co najmniej jeden raz na kwartał. 
 
1.Strona internetowa powinna zawierać:  

a) opis Kontraktu (językiem „nietechnicznym”) wraz z jego głównymi celami, kosztami 
i spodziewanymi efektami; 

b) nazwę i numer Kontraktu; 
c) wartość Kontraktu oraz termin realizacji;  
d) informację o współfinansowaniu Kontraktu ze środków unijnych w przypadku 

podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych; 
e) nazwę Zamawiającego, Wykonawców Robót oraz Konsultanta wraz z danymi do 

kontaktu; 
f) schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) węzłów, skrzyżowań  

i ciekawych rozwiązań inżynierskich na podkładzie topograficzny;  
g) opis aktualnego zaawansowania rzeczowego i finansowego w ujęciu procentowym  

i ilościowym; 
h) zdjęcia wykonane z poziomu ziemi (min. 300 dpi). W okresie od rozpoczęcia robót 

budowlanych do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia Konsultant będzie 
wykonywał w każdym tygodniu co najmniej 5 różnych zdjęć „ wykonanych z 
poziomu ziemi” (minimum 300 dpi). W okresie pomiędzy wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia do Ostatecznego Świadectwa Płatności, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym , Konsultant jednorazowo wykona co najmniej 5 różnych zdjęć  „z 
poziomu ziemi” ( minimum 300dpi). Zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp 
prac będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej wraz ze szczegółowym 
opisem (miejsce, data wykonania), z funkcją powiększania zdjęć. Raz na kwartał 
zdjęcia będą przekazywane właściwemu Oddziałowi w postaci nośników cyfrowych 
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(dvd).Niezależnie materiały będą przekazywane na każde życzenie Zamawiającego. 
Zdjęcia będą służyły także Kierownikowi Projektu do celów monitorowania 
Kontraktu w zakresie postępu Robót.; 

i) materiały filmowe  w formacie do emisji w internecie (o długości od minimum 60 
sekund do maksymalnie 120 sekund); 

j) zakładkę „aktualności” zawierającą: ważne wydarzenia związane z realizacją 
Kontraktu, informacje, komunikaty związane z ewentualnymi utrudnieniami ruchu 
w związku z realizację Kontraktu wraz z datą publikacji. W okresie od rozpoczęcia 
robót budowlanych do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia Konsultant 
dokona aktualizacji strony co najmniej raz w każdym tygodniu. W okresie pomiędzy 
wystawieniem ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego 
Świadectwa Płatności, w terminie ustalonym z Zamawiającym, Konsultant dokona 
jednorazowej aktualizacji strony. 

k) linki do stron „www”: GDDKiA, MIR, a ponadto PARP i właściwego programu 
operacyjnego 

l) datę ostatniej aktualizacji; 
m) liczba odsłon użytkowników; 
n) graficzną prezentację postępu robót. 

 
2. Projekt strony „www” przed wdrożeniem zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
3. Strona internetowa, o której mowa w ust.2 musi spełnić następujące wymagania 

techniczne: 
a) strona oparta o nowe standardy kodowania, czyli minimum elementy htmI5, css 

3.0, 
b) strona powinna zawierać elementy dynamiczne, np. dodatki efektowe typu 

animowane galerie, 
c) elementy graficzne- linki w formie graficznych przycisków (np. zawierające unijne 

logotypy). 
4. Konsultant zakupi domenę na okres trwania Kontraktu. Nazwa domeny musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 
5. Po zakończeniu Kontraktu Konsultant zarchiwizuje na nośniku elektronicznym zawartość 

całej strony i wraz z kodami źródłowymi przekaże Oddziałowi GDDKiA realizującemu 
inwestycję. 

 
2.3.3. Materiały filmowe do emisji w internecie. 
 
W okresie od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego 
Świadectwa Płatności Konsultant wykona raz w kwartał materiał filmowy w formacie do 
emisji w internecie (o długości od minimum 60 sekund do maksymalnie 120 sekund). 
 
Materiały filmowe będą na bieżąco umieszczone na stronie internetowej wraz ze 
szczegółowym opisem (miejsca, data wykonania) oraz raz na kwartał przekazywane 
Oddziałowi GDDKiA w postaci nośników cyfrowych (dvd). Niezależnie materiały będą 
przekazywane na każde życzenie Zamawiającego.  
 
3. Ogólne obowiązki Konsultanta 
 
Zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ 
 
 
4. W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić 
 
4.1. W pozycji „Koszty administracyjne” od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego 
Świadectwa Przejęcia m. in.: 

• koszt wynajęcia i utrzymania biura Konsultanta i Zamawiającego wraz  
z wyposażeniem  wg wymagań zawartych w SIWZ, 

• opłaty za media (energia elektryczna, tefenowy stacjonarne i komórkowe, 
ogrzewanie, woda, internet itp.), 

• koszty ochrony i utrzymania czystości, 
• koszty materiałów biurowych przeznaczonych dla Konsultanta i Zamawiającego, 
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• wyposażenie sali konferencyjnej wg wymagań zawartych w SIWZ, 
• koszty wynikające z użytkowania mebli, wyposażenia i sprzętu, 
• koszty wynikające z organizowanych na potrzeby Kontraktu narad i spotkań, 
• koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług, 
• wszystkie koszty zatrudnienia personelu biurowego i pomocniczego, 
• koszty zapewnienia i eksploatacji środków transportowych Konsultanta , 
• koszty zapewnienia tłumacza oraz tłumaczeń wszelkich dokumentów 

obcojęzycznych związanych z Kontraktem, 
• inne koszty związane z utrzymaniem biura Konsultanta i Zamawiającego, 
• koszty miejsc parkingowych. 

 
Koszty powyższe dotyczyć powinny okresu od rozpoczęcia Usługi do wystawienia 
ostatniego Świadectwa Przejęcia. 
 
4.2. W pozycji „Usługi nadzoru” dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty m. in:  

• wynagrodzenia wraz z narzutami, 
• urządzenia stanowiska pracy, 
• szkoleń Personelu nadzoru, 
• zakwaterowania i delegacji, 
• wyposażenia bhp, 
• transportu i łączności, 
• wynagrodzenia wraz z narzutami pracy Personelu o którym mowa w pkt. 2.1. 

(Personel), 
• urlopów i zwolnień, 
• wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób. 

 
Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji usługi. 

 
4.3. W pozycji „Działania promocyjne”  m. in.: 

• w odniesieniu do broszury informacyjnej koszty: 
− opracowania projektu graficznego broszury i jej uzgodnienia  

z Zamawiającym, 
− druku broszur, 
− dostarczenia broszur w miejsca wskazane przez Zamawiającego, 
− uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość 

nieodpłatnego powielania), 
− inne koszty. 
• w odniesieniu do materiałów filmowych koszty: 
− wykonania, umieszczenia na nośniku i przekazania Zamawiającemu, 
− inne koszty. 
• w odniesieniu do strony internetowej koszty: 
− zakupienia domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się  

z tytułem Projektu, 
− opracowanie projektu graficznego strony i jego uzgodnienia  

z Zamawiającym, 
− przygotowanie wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie, 
− gromadzenia danych, zdjęć  i materiałów filmowych do zaprezentowania na stronie, 
− umieszczenia zdjęć, oraz materiałów filmowych 
− regularnego aktualizowania danych na stronie, 
− inne koszty. 
Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji usługi. 

 
4.3. W pozycji „Koszty administracyjne od wystawienia ostaniego Świadectwa Przejęcia 

do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności” m. in.: 
• koszt wynajęcia i utrzymania biura Konsultanta i Zamawiającego wraz  

z wyposażeniem  wg wymagań zawartych w SIWZ, 
• opłaty za media (energia elektryczna, tefenowy stacjonarne i komórkowe, 

ogrzewanie, woda, internet itp.), 
• koszty ochrony i utrzymania czystości, 
• koszty materiałów biurowych przeznaczonych dla Konsultanta i Zamawiającego, 
• wyposażenie sali konferencyjnej wg wymagań zawartych w SIWZ, 
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• koszty wynikające z użytkowania mebli, wyposażenia i sprzętu, 
• koszty wynikające z organizowanych na potrzeby Kontraktu narad i spotkań, 
• koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług, 
• wszystkie koszty zatrudnienia personelu biurowego i pomocniczego, 
• koszty zapewnienia i eksploatacji środków transportowych Konsultanta, 
• inne koszty związane z utrzymaniem biura Konsultanta i Zamawiającego, 
• koszt transportu (z wniesieniem) operatu kolaudacyjnego w miejsce wskazane 

przez Kierownika Projektu, 
• koszty miejsc parkingowych. 

 
Koszty powyższe dotyczyć powinny okresu od wystawienia ostaniego Świadectwa 
Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności. 

 
4.4. W pozycji „Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich” koszty 

związane z nabyciem przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich,  
o których mowa w § 33 Umowy. 

4.5. Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 
30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, 
mających charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do 
Wystąpień Wykonawcy o Przejściowe Świadectwa Płatności.  

 
 


